

那須町建設工事発注見通し一覧

令和7年10月1日現在

那須町役場財政課

令和 7 年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和 7 年 1 0 月見直し分）

（ 総務課 ） 令和 7 年 10 月 1 日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(追加) 全国瞬時警報システム受信機 更新工事	電気通信	相生町	4 ヶ月	新型受信機更新	指名競争	第 3 四半期

注) ここに掲載する内容は令和 7 年 10 月 1 日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が
発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年10月見直し分）

（ 財政課 ） 令和7年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	芦野地内町有林法面補修工事	土木	一番沢	3ヶ月	法面補修工事	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年10月見直し分）

（建設課） 令和7年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(削除) 高津・千振線舗装修繕工事	舗装	豊津	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第2四半期
2	(削除) 並本台線舗装修繕工事	舗装	遅山町	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第2四半期
3	(追加) 新田・田中線仮水路整備工事	土木	東狸久保	3ヵ月	仮水路整備	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年10月見直し分）

（観光商工課） 令和7年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(追加) 道の駅那須高原友愛の森外構 工事分割1号	土木	広谷地	4ヶ月	外構工事	一般競争	第3四半期
2	(追加) 道の駅那須高原友愛の森外構 工事分割2号	土木	広谷地	4ヶ月	外構工事	一般競争	第3四半期
3	(追加) 道の駅那須高原友愛の森外構 電気設備工事	電気	広谷地	4ヶ月	電気工事	指名競争	第3四半期
4	(追加) 道の駅那須高原友愛の森給水 管布設替工事	管	広谷地	4ヶ月	水道工事	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年10月見直し分）

（上下水道課） 令和7年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) R7 占勝園地内配水管布設替工事	水道施設	占勝園	3ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第3四半期
2	(変更) 西町地内配水管布設替工事 <u>その1</u>	水道施設	西町	4ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第3四半期
3	(追加) 湯本・横沢線外送水管布設替工事その6	水道施設	占勝園	6ヶ月	送水管布設替工事	指名競争	第3四半期
4	(追加) R7 那須・西郷線配水管布設替工事	水道施設	池田	6ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年10月見直し分）

（生涯学習課） 令和7年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 中央運動公園樹木伐採業務	造園	上 川	2ヶ月	樹木伐採業務	指名競争	<u>第3四半期</u>
2	(変更) 余笹川ふれあい公園樹木伐採業務	造園	上 川	2ヶ月	樹木伐採業務	指名競争	<u>第3四半期</u>
3	(変更)(委任) 図書館高圧ケーブル更新工事	電気	相生町1	3ヶ月	高圧ケーブル更新工事	指名競争	<u>第3四半期</u>
4	(変更)(委任) 文化センターホール棟雨漏り補修工 事	建築	上川	3ヶ月	雨漏り補修工事	指名競争	<u>第3四半期</u>
5	高原公民館出入口階段改修工事	建築	那須高原	3ヶ月	階段改修工事	指名競争	第4四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。