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健
全
度

橋齢(年)

（
補
修
）

補修しなければ

健全度は下がり
続ける

１ 長寿命化修繕計画の目的 

１）背景 
 日本では，高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラの高齢化が進んでいます。
那須町では，2023 年現在 263 の道路施設を管理しており，このうち建設後 50 年を経過す
る，いわゆる老朽化した施設は全体の約 46％を占めます。さらに，10 年後には全体の 60％
まで増加し，20 年後には全体の 70％に達することが予想されます。このように老朽化する
道路施設に対し，計画的な維持管理を行わない場合，道路機能の維持が困難になることや大
規模な修繕，架け替えが一時期に集中し，膨大な費用が発生することなどが懸念されており，
これらの課題解決に向けた取り組みが求められています。 

 
２）目的 
 以上の背景を踏まえ，限られた財源の中で適切に橋梁を管理し，橋梁の長寿命化及び修繕
に必要となる費用の縮減や平準化を図ることが求められています。そこで，これらを達成す
ることを目的とした「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し，将来的な財政負担の低減及び道路
交通の安全性の確保を図ります。 
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２ 長寿命化修繕計画の対象施設 

 地域のネットワーク道路として機能を果たす町道認定路線にある橋長 2m 以上の 263 の
道路橋を長寿命化修繕計画の対象としました。また，以下のような重要度の評価要因をもと
に定めた道路施設ごとの重要度と，道路施設の現在の状態を加味したうえで，長寿命化修繕
計画を策定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

対象施設の一例（左：りんどう大橋/右：五峰橋） 
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剝離・剥落等が生じた場合，
第三者影響度等が大きい

剝離・剥落等が生じた場合，
第三者影響度等が小さい

レベル１管理

レベル２管理

３ 維持管理に関する基本的な方針 

 適切な点検を行うことで，道路施設の損傷を早期に発見するとともに，劣化や損傷の程度，
健全度を把握していきます。また，点検で得られた情報を蓄積することで，構造物の劣化の
進行を明らかにし，適切な補修時期を定められるようにしていきます。 
 それぞれの道路施設がもつ社会的及び経済的な重要度，第三者影響度等によって，維持管
理の重要性は大きく異なります。また，老朽化の進行状況，補修のしやすさも施設ごとに異
なるため，画一的な管理方法が必ずしも合理的であるとはいえません。したがって，施設の
状況に応じた維持管理区分を下表のとおり定め，今後維持管理を行うものとします。 
 

 
 

第三者影響度の観点などから重要度の高い施設をレベル１管理とし，一般的な河川橋な
どの施設をレベル２管理とします。仮設構造物など特殊な状況によって，長期供用が望めな
い施設はレベル３管理とし，点検のみを実施し，補修の要否はその都度判断するものとしま
す。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

対策 対象構造物 管理方法

〇仮設構造物など

・長期的な供用が望めない
・修復が困難

経過観察しながら

補修の要否を判断

レベル1管理

レベル2管理

レベル3管理

〇重要度が高い構造物
・鉄道や道路と交差する

・軽微な損傷に留めたい

・5年毎の定期点検

・通常点検
 （日常パトロール）

・異常時点検（災害時等）

・5年毎の定期点検
・通常点検

 （日常パトロール）
・異常時点検（災害時等）

・5年毎の定期点検
・通常点検

 （日常パトロール）
・異常時点検（災害時等）

軽微な損傷段階で補修
（予防保全型）

〇第三者影響度が低い構造物

・ある程度の損傷は許容できる

機能低下に至らないよう補修

（事後保全型）
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４ 維持管理費縮減の考え方 

 定期的な点検を実施し，劣化や損傷状態を把握しながら適切な補修(計画保全)を実施する
ことで，道路機能の維持，費用の縮減を図ります。 
 計画保全を実施した場合補修頻度は多くなりますが，１回当たりの補修費を抑えること
ができます。対して，計画保全を実施しない場合，補修頻度は少なくなりますが，１回当た
りの補修費が大きくなります。 

長期的な事業費の累計は，計画保全を実施することで縮減することができ，道路施設の機
能も健全な状態を維持することができます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シナリオ

計画保全

あり

計画保全

なし

〈補修頻度と補修費用のイメージ〉

健

全

度

年数

健

全

度

年数

高

補修

頻度

低

低

補修

費用

高
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５ 長寿命化修繕計画の策定（施設毎の点検・修繕時期） 

 長寿命化修繕計画は，下図のようなサイクルで適宜更新していきます。現段階では劣化予
測の精度が十分と言えないこと，災害時に不測の損傷を受ける可能性があることなどを考
慮し，最新の点検結果を反映させた計画へ更新していく必要があります。その中で，修繕の
優先順位や更新（架け替え）の可否も定期点検ごとに見直すものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 老朽化対策における基本的な方針は，点検により早期又は緊急の対応が必要と診断され
た施設を優先的に修繕することとします。 
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6 費用縮減に関する具体的な方針及び新技術活用等による費用縮減の検討 

今後，道路施設の維持管理費用や更新費用の増加，人口の減少等が見込まれる中，老朽化
が進行する道路施設に対応するためには，新技術の利用促進および実効性のある長寿命化
修繕計画を策定する必要があります。 

そこで，限られた予算の中でインフラ施設の維持管理を効率的に行うことやコスト縮減
を目的として，新技術の活用検討をおこないます。また，維持管理費用を削減するために橋
梁の集約・撤去等の検討も行います。これらの検討により，実際に費用縮減が見込まれた場
合，令和 7 年度までに積極的に活用し，およそ 9,500 万円の費用縮減を目指します。 

 

 

 

〈新技術の活用検討〉 
ドローンを活用した点検により，従来の点検車両を用いた近接目視による点検から効率化 
を図り，点検のコスト縮減を目指します。 

例）全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術 
（国交省点検支援技術 BR010009-V0020） 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈集約化や撤去の検討〉 
ほぼ利用されず，今後も利用頻度が極めて低いと判断される道路施設を対象に，集約・撤
去の検討を行います。集約化・撤去により，１回あたりの点検費用が縮減されます。 

〈維持管理に関わる費用縮減の検討〉 
規模の小さい橋梁を対象に，ボックスカルバートへの置き換えを検討します。ボック
スカルバートへの架け替えにより，ライフサイクルコストが低減する可能性があり，
維持管理費用の削減が期待されます。 
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7 長寿命化修繕計画による効果 

 長寿命化修繕計画を策定する 263 橋に対し，計画的な保全管理を行わない場合と，長寿
命化修繕計画に従い計画的な保全管理を行う場合で，今後 50 年間の累計事業費を比較しま
す。計画的な保全管理を行わない場合，50 年間の累計事業費は約 305 億円となるのに対し
て，長寿命化修繕計画に従い年間予算を設け計画的な保全管理を行った場合，50 年間の累
計事業費は約 79 億円となります。したがって，長寿命化修繕計画による計画的な維持管理
の実施により，約 226 億円のコスト縮減効果が得られます。また，計画的な管理により，損
傷を起因とする通行制限が減少し，道路構造物の安全性及び信頼性が確保されます。 
 次項から管理する 263 橋の橋梁を示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 約 50 年間の事業費比較 

コスト縮減効果 

約 226 億円 

約 305 億円 

約 79 億円 



第4橋 町道1号成沢･県境線 1 3.9 3.4 1962 RC橋 R3

第3橋 町道1号成沢･県境線 1 4.0 4.1 1962 RC橋 R3

板敷橋 町道1号成沢･県境線 1 14.3 5.0 2000 PC橋 R3

豊原橋 町道1号成沢･県境線 1 35.2 7.0 2001 PC橋 R3

第1橋 町道5号水原･御料地線 5 2.5 5.0 1967 RC橋 R3

大昭橋 町道5号水原･御料地線 5 33.5 3.6 2001 PC橋 R3

矢ﾉ目橋 町道7号矢ﾉ目･水原線 7 19.3 8.4 1987 PC橋 R3

黒木橋 町道12号黒木･南五十里線 12 57.4 4.0 1973 PC橋 R3

黒川橋 町道13号黒木北線 13 37.1 5.6 2000 鋼橋 R3

七曲橋 町道22号夕狩･七曲線 22 31.1 6.0 2001 PC橋 R3

第10橋 町道23号夕狩･北条線 23 3.4 6.0 1959 RC橋 R3

第3橋 町道23号夕狩･北条線 23 4.5 6.5 1973 RC橋 R2

第8橋 町道23号夕狩･北条線 23 4.6 6.5 1963 RC橋 R3

第1橋 町道23号夕狩･北条線 23 4.6 7.0 1963 RC橋 R3

第2橋 町道23号夕狩･北条線 23 4.7 6.3 1963 RC橋 R3

第7橋 町道23号夕狩･北条線 23 4.7 6.5 1973 RC橋 R3

第9橋 町道23号夕狩･北条線 23 5.3 7.1 1963 RC橋 R1

第5橋 町道23号夕狩･北条線 23 5.7 5.5 2002 RC橋 R3

第4橋 町道23号夕狩･北条線 23 6.3 7.4 1973 RC橋 H30

高津橋 町道23号夕狩･北条線 23 80.0 7.0 2000 PC橋 R3

第1橋 町道24号夕狩･慈生会線 24 4.9 4.4 1973 RC橋 R3

第1橋 町道31号柏沼線 31 4.3 6.8 1958 RC橋 R3

第1橋 町道39号迯室･矢ﾉ目線 39 4.8 4.7 1963 RC橋 R3

第2橋 町道40号迯室･田島線 40 3.0 3.6 1973 BOX橋 R3

第3橋 町道40号逃室･田島線 40 6.0 4.0 1963 RC橋 R3

第2橋 町道43号小島･千振線 43 2.5 5.5 2010 BOX橋 R3

第1橋 町道43号小島･千振線 43 4.0 5.5 1993 BOX橋 R3

第3橋 町道43号小島･千振線 43 5.6 6.5 1972 BOX橋 R2

第4橋 町道43号小島･千振線 43 7.4 6.5 1972 PC橋 R2

第2橋 町道52号大久保･追田原線 52 4.1 3.5 1963 RC橋 R3

弥次郎橋 町道52号大久保･追田原線 52 35.4 6.0 2000 PC橋 R3

第1橋 町道53号西田･旗鉾線 53 4.5 5.0 1997 BOX橋 R3

第1橋 町道58号新黒田･松沼線 58 7.0 6.5 2017 RC橋 R4

第1橋 町道59号旧黒田･中学校線 59 3.9 4.2 1963 RC橋 R3

第1橋 町道61号旧黒田･前原線 61 3.6 5.0 1963 RC橋 R3

第1橋 町道66号農協･旧黒田線 66 3.0 2.4 1958 RC橋 R3

第1橋 町道69号音羽町1･中学校線 69 3.5 4.0 1963 RC橋 R3

第2橋 町道69号音羽町1･中学校線 69 3.6 5.0 1963 RC橋 R3

第1橋 町道72号音羽町2･幸町3線 72 3.7 3.9 1958 RC橋 R3

蒲沢橋 町道79号幸町･西田線 79 13.0 4.0 2001 PC橋 R3

第1橋 町道84号役場･本町1線 84 2.1 5.3 1985 BOX橋 R3

西田橋 町道86号相生町･松ﾉ倉線 86 13.1 5.0 2001 PC橋 R3

第1橋 町道91号幸町3･立岩線 91 3.3 4.8 1968 RC橋 R2

第2橋 町道93号黒田原･高久駅線 93 7.5 6.1 1974 RC橋 R2

下余笹橋 町道93号黒田原･高久駅線 93 67.7 8.3 2000 鋼橋 R3

中余笹橋 町道105号立岩･上川線 105 70.5 8.5 2001 鋼橋 R3

第1橋 町道108号上川･羽原線 108 3.5 5.0 1964 RC橋 R3

第1橋 町道114号上川･秋山沢線 114 4.5 3.5 1963 RC橋 R3

第1橋 町道118号下川･秋山沢線 118 6.5 4.0 1985 PC橋 R3

時庭橋 町道123号田中･時庭線 123 19.8 6.5 1991 PC橋 R3

第3橋 町道124号田中･千波線 124 8.4 4.0 1992 PC橋 R3

田中橋 町道124号田中･千波線 124 12.8 6.0 1992 PC橋 R3

第2橋 町道127号落合･柏室線 127 10.5 6.0 1991 PC橋 R2

架設年度 橋種
最新

点検年次
路線
番号

橋梁名 路線名 橋長(m) 幅員(m)
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架設年度 橋種
最新

点検年次
路線
番号

橋梁名 路線名 橋長(m) 幅員(m)

落合橋 町道127号落合･柏室線 127 12.8 6.0 1991 PC橋 R3

第1橋 町道131号羽原･山梨子線 131 3.0 5.7 1985 BOX橋 R3

山梨子橋 町道131号羽原･山梨子線 131 51.5 4.0 1973 PC橋 R3

第1橋 町道134号羽原･後藤橋線 134 4.8 5.3 1963 BOX橋 R3

第1橋 町道138号水溜線 138 3.0 3.7 1973 RC橋 R3

東狸久保跨線橋(黒田原寄り) 町道140号新田･田中線 140 22.0 2.6 1979 PC橋 R2

東狸久保跨線橋 町道140号新田･田中線 140 23.5 4.0 1979 鋼橋 R2

田中橋 町道144号高久駅東線 144 4.8 4.8 1960 RC橋 R3

第1橋 町道145号矢ﾉ尻1号線 145 4.4 4.0 1976 RC橋 R3

第1橋 町道148号高久･熊久保線 148 5.0 3.8 1958 RC橋 R3

廻り谷新幹線跨線橋 町道149号廻り谷･上瀬縫線 149 17.6 6.0 1978 PC橋 R2

小畑橋 町道154号上瀬縫･丸山線 154 12.0 4.0 1980 PC橋 R3

高久歩道橋 町道157号高福寺･芦ﾉ又線 157 23.3 2.0 1978 鋼橋 R3

瀬縫新幹線跨線橋 町道158号芦ﾉ又･上瀬縫線 158 22.8 4.0 1978 PC橋 R2

瀬縫跨線橋 町道158号芦ﾉ又･上瀬縫線 158 34.4 4.0 1978 混合 R2

第1橋 町道161号高久駅･渡久保線 161 3.6 5.2 1981 BOX橋 R3

第2橋 町道178号丸山･松子線 178 3.0 5.1 2010 BOX橋 R3

開運橋 町道178号丸山･松子線 178 7.6 3.6 1933 RC橋 R2

丸山橋 町道178号丸山･松子線 178 25.7 5.4 1980 鋼橋 R3

第1橋 町道180号岡室･薄室線 180 3.0 4.0 1998 BOX橋 R3

薄室橋 町道180号岡室･薄室線 180 18.8 6.5 1990 PC橋 R3

第2橋 町道181号丸山･一ﾂ樅線 181 2.4 6.5 1998 BOX橋 R3

第1橋 町道181号丸山･一ﾂ樅線 181 3.9 3.8 1956 BOX橋 R3

山橋 町道182号茅沼･菱喰内線 182 4.4 4.0 1973 RC橋 R3

山橋(高野川) 町道183号茅沼･菱喰内線 182 16.4 4.0 1994 RC橋 R3

弓落跨道橋 町道184号弓落･丸山線 184 40.0 3.5 1978 鋼橋 R3

第1橋 町道198号松田･大日向線 198 3.4 3.9 2003 BOX橋 R3

第1橋 町道203号大同組合･鞍掛線 203 4.1 7.0 1965 RC橋 R4

第1橋 町道207号大同31号線 207 3.4 5.0 1965 BOX橋 R4

第1橋 町道209号喰木原中央線 209 2.9 3.0 1963 RC橋 R4

第1橋 町道211号喰木原6号線 211 3.4 3.9 1963 RC橋 R4

第2橋 町道211号喰木原6号線 211 6.8 3.6 1969 RC橋 R3

第1橋 町道212号喰木原7号線 212 3.2 3.9 1964 RC橋 R4

第1橋 町道215号北原南線 215 3.6 3.6 1963 RC橋 R4

第1橋 町道216号大日向3号線 216 5.0 5.0 1983 RC橋 R3

第1橋 町道222号池田･高久駅線 222 2.3 7.2 1996 BOX橋 R4

第3橋 町道222号池田･高久駅線 222 3.0 8.6 1987 BOX橋 R4

菱喰内橋 町道222号池田･高久駅線 222 55.0 6.0 1973 PC橋 R3

第1橋 町道228号池田･長南寺線 228 3.3 4.0 1963 RC橋 R3

第2橋 町道228号池田･長南寺線 228 13.0 4.0 2000 PC橋 R3

穂積新生橋 町道231号北条･山梨子線 231 22.6 7.5 2001 PC橋 R3

第1橋 町道232号藤塩･長南寺線 232 9.5 3.5 2003 PC橋 R2

第1橋 町道234号穂積18号線 234 2.5 5.5 1971 BOX橋 R4

第1橋 町道237号穂積･大日向線 237 3.1 8.1 1963 BOX橋 R3

第3橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 4.3 6.3 1963 RC橋 R4

新白沢橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 75.1 11.0 1999 PC橋 R3

りんどう大橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 462.0 11.0 2002 鋼橋 R4

大石中央橋 町道240号穂積25号線 240 3.0 5.0 2001 BOX橋 R4

第3橋 町道247号漆塚･松田線 247 3.4 7.5 1963 BOX橋 R3

第7橋 町道247号漆塚･松田線 247 4.0 6.5 1973 RC橋 R3

第8橋 町道247号漆塚･松田線 247 4.6 6.6 1973 RC橋 R3

第4橋 町道247号漆塚･松田線 247 4.7 6.1 1973 RC橋 R3

第9橋 町道247号漆塚･松田線 247 4.9 5.5 1973 RC橋 R3
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第5橋 町道247号漆塚･松田線 247 7.5 6.5 1973 RC橋 R2

第6橋 町道247号漆塚･松田線 247 7.5 6.6 1973 RC橋 R2

落合橋 町道247号漆塚･松田線 247 30.7 7.1 2000 PC橋 R3

穂積東橋 町道248号戸能･穂積線 248 20.0 6.9 2001 PC橋 R3

第2橋 町道251号大島･北条線 251 2.8 3.5 1958 石橋 R3

第1橋 町道251号大島･北条線 251 5.0 2.8 1958 石橋 R3

第3橋 町道251号大島･北条線 251 5.4 5.0 1958 RC橋 R3

第1橋 町道252号大島中央線 252 2.5 4.5 1986 BOX橋 R4

第1橋 町道253号大島2号線 253 4.5 5.0 1958 BOX橋 R4

第1橋 町道254号大島･高津線 254 65.3 1.5 2000 鋼橋 R3

第1橋 町道256号中原中央線 256 3.4 5.0 1973 RC橋 R4

第2橋 町道256号中原中央線 256 4.1 5.0 1973 RC橋 R4

第1橋 町道257号中原3号線 257 2.6 4.6 1985 BOX橋 R4

第1橋 町道258号中原4号線 258 2.0 5.0 1985 BOX橋 R4

第1橋 町道358号川向町･大町線 258 6.7 3.0 1958 RC橋 R3

第3橋 町道270号高津･千振線 270 2.9 8.0 1963 BOX橋 R3

第2橋 町道270号高津･千振線 270 3.6 4.5 1963 RC橋 R3

第1橋 町道270号高津･千振線 270 4.7 3.4 1963 RC橋 R3

第2橋 町道273号田島･豊津線 273 2.8 6.0 1995 BOX橋 R4

第1橋 町道273号田島･豊津線 273 4.0 5.7 1995 BOX橋 R4

第1橋 町道284号緑野線 284 4.4 3.6 1955 RC橋 R4

千振橋 町道286号保育所･一本木線 286 4.4 6.0 1958 RC橋 R4

第1橋 町道298号柏台6組線 298 3.0 5.0 2000 BOX橋 R4

第1橋 町道299号北沢南線 299 14.3 3.0 2000 PC橋 R3

第1橋 町道309号大谷1･大谷3線 309 3.5 4.1 1965 RC橋 R4

第2橋 町道309号大谷1･大谷3線 309 8.4 4.7 2000 PC橋 R3

第1橋 町道316号大谷2･大谷3線 316 2.0 6.1 1982 BOX橋 R4

第1橋 町道320号大谷4･大谷5線 320 2.3 5.6 1990 BOX橋 R4

第2橋 町道326号上半俵線 326 2.4 2.3 1960 BOX橋 R4

第1橋 町道326号上半俵線 326 3.3 3.0 1960 RC橋 R4

第1橋 町道327号下半俵･蕪中線 327 2.3 4.7 1975 RC橋 R4

第2橋 町道330号室野井･六斗地線 330 2.5 3.7 1960 RC橋 R4

下黒尾橋 町道330号室野井･六斗地線 330 12.2 6.7 1986 PC橋 R3

下黒尾橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ線 331 8.0 3.8 1961 RC橋 R3

遅山橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ線 331 21.6 7.0 1991 PC橋 R3

第3橋 町道335号横沢･六斗地線 335 3.1 4.8 1963 RC橋 R4

並木橋 町道335号横沢･六斗地線 335 8.0 5.0 1972 RC橋 R3

第2橋 町道335号横沢･六斗地線 335 13.0 6.0 1963 PC橋 R3

第2橋 町道341号伊藤台･横沢線 341 2.7 3.2 1965 RC橋 R4

第1橋 町道341号伊藤台･横沢線 341 4.5 3.6 1965 RC橋 R4

第3橋 町道343号守子･室野井線 343 3.4 6.5 1987 BOX橋 R4

黒沢橋 町道343号守子･室野井線 343 10.0 6.5 1985 PC橋 R2

守子橋 町道343号守子･室野井線 343 12.0 6.5 2003 PC橋 R3

高雄股橋 町道343号守子･室野井線 343 20.9 4.0 1963 RC橋 R3

湯川橋 町道344号上守子･那須高原線 344 4.5 4.2 1999 BOX橋 R3

第2橋 町道344号上守子･那須高原線 344 5.1 4.0 1998 BOX橋 R3

三井橋 町道356号東町･西山線 356 22.5 6.0 1968 鋼橋 R3

美和ｹ沢橋 町道359号湯本･横沢線 359 3.0 4.2 1963 RC橋 R4

第1橋 町道360号湯本･伊藤台線 360 3.3 5.2 1955 RC橋 R4

元湯橋 町道367号旭町･元湯線 367 8.7 4.6 1962 RC橋 R3

下黒尾1号橋 町道372号那須北幹線 372 11.0 5.5 1965 鋼橋 R3

上黒尾1号橋 町道374号那須南幹線 374 12.0 10.6 1965 鋼橋 R3

大清水1号橋 町道374号那須南幹線 374 25.0 10.6 1965 鋼橋 R3
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横沢橋 町道375号東1号支線 375 45.0 5.1 1965 鋼橋 R3

下黒尾2号橋 町道379号東5号支線 379 8.5 3.6 1965 鋼橋 R3

大清水2号橋 町道380号東6号支線 380 25.0 5.4 1965 鋼橋 R3

三沢台橋 町道393号南1号支線 393 29.7 5.5 1965 鋼橋 R3

五峰橋 町道399号相鉄3号幹線 399 25.4 8.0 1967 鋼橋 R3

きじなき橋 町道400号相鉄4号幹線 400 20.4 8.0 1967 鋼橋 R3

鈴振橋 町道400号相鉄4号幹線 400 25.4 8.0 1968 鋼橋 R3

白戸橋 町道401号相鉄5号館線 401 25.4 8.0 1968 鋼橋 R3

第1橋 町道434号夕狩線 434 2.3 3.8 1955 RC橋 H30

第1橋 町道440号矢ﾉ目南線 440 4.4 4.0 1968 RC橋 H30

高雄股橋 町道468号椿坂線(那須･塩原線) 468 14.7 6.0 1964 RC橋 R3

湯川橋 町道470号那須高原5号線 470 4.6 3.8 1957 RC橋 H30

第3橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 6.3 8.0 2002 BOX橋 R3

上川跨線橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 36.5 8.0 2002 PC橋 R2

下川橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 95.5 7.5 1992 鋼橋 R3

那須大山橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 162.5 7.5 1996 鋼橋 R3

第2橋 町道483号黒田原･松ﾉ倉線 483 2.3 6.7 1996 BOX橋 H30

第1橋 町道483号黒田原･松ﾉ倉線 483 7.3 6.1 1963 RC橋 H30

時庭北沢橋 町道486号石堀子1号線 486 16.5 7.8 1993 鋼橋 R3

石堀子橋 町道486号石堀子1号線 486 82.0 7.1 1995 PC橋 R3

第1橋 町道489号池田･観音坂線 489 3.2 4.8 1975 RC橋 H30

四ﾂ川橋 町道489号池田･観音坂線 489 7.3 4.4 1960 RC橋 R3

多羅沢橋 町道501号戸能線 501 18.3 5.1 2001 BOX橋 R3

緑樹苑こ線道路橋 町道504号後藤橋南線 504 31.2 4.9 1978 RC橋 R2

行谷橋 町道506号大沢線 506 4.7 4.7 1954 RC橋 R4

白戸川橋 町道506号大沢線 506 10.5 4.5 1954 RC橋 R4

大沢橋 町道602号山中中央線 602 4.5 6.3 1930 RC橋 H30

第1橋(1号橋) 町道605号寄居大久保線 605 10.4 5.0 1992 PC橋 R3

第1橋(1号橋) 町道609号寄居堰場線 609 7.8 3.0 1965 鋼橋 R3

第2橋 町道611号平田･水塩大久保線 611 2.3 7.2 1965 BOX橋 H30

平田橋 町道611号平田･水塩大久保線 611 14.1 10.0 1994 PC橋 R3

第2橋 町道617号板屋･蓑沢線 617 3.0 4.4 1963 RC橋 H30

第1橋 町道617号板屋･蓑沢線 617 3.5 5.6 1963 RC橋 H30

第1橋 町道619号丸作線 619 2.4 3.5 1962 RC橋 H30

第2橋 町道619号丸作線 619 6.5 2.7 2000 RC橋 R3

欄実橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 3.4 6.2 2002 BOX橋 H30

仲橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 5.4 6.0 1930 RC橋 R3

下河原橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 21.3 4.6 1930 RC橋 R2

1号橋 町道623号新町･上ﾉ宮線 623 18.6 2.5 2000 PC橋 R3

新仲橋 町道625号新町下･団地線 625 9.5 2.5 1942 鋼橋 R3

第1橋 町道629号白井･小山線 629 2.0 3.6 1973 BOX橋 H30

白井橋 町道630号白井･太田沢線 630 12.3 4.0 1995 PC橋 R3

上白井橋 町道631号芦野･吉野目線 631 12.8 6.0 1996 PC橋 H30

獅子舞橋 町道631号芦野･吉野目線 631 14.2 6.0 1996 PC橋 H30

1号橋 町道632号横町･大平線 632 12.2 5.0 1995 PC橋 R3

1号橋 町道634号熊野堂･宮本線 634 11.0 4.0 1993 PC橋 R3

石淵橋 町道644号唐木田･東岩崎線 644 19.6 4.0 1991 PC橋 H30

堀下橋 町道644号唐木田･東岩崎線 644 20.6 5.0 2005 PC橋 R2

堂ノ下橋 町道649号堂ノ下線 649 11.6 3.7 1958 RC橋 R3

中ﾉ川橋 町道653号西坂･法師畑線 653 46.4 4.0 2001 鋼橋 R3

あやめ橋 町道656号白井線 656 11.2 5.0 1996 PC橋 R3

新豊富橋 町道660号塩阿久津･上田線 660 44.4 7.0 2001 鋼橋 R3

大鉾橋 町道664号水塩･大久保線 664 15.3 6.0 2001 PC橋 R3
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大塩橋 町道664号水塩･大久保線 664 35.3 6.0 2001 PC橋 R3

第2橋 町道665号大久保･塩阿久津線 665 2.0 7.1 1963 RC橋 H30

第1橋 町道665号大久保･塩阿久津線 665 3.3 6.1 1963 RC橋 H30

高橋 町道681号芦野中央線 681 9.5 6.0 1929 RC橋 R3

仲橋 町道682号横町下線 682 12.4 12.0 1931 RC橋 R3

芦野橋 町道683号河原町線 683 14.0 5.0 1938 RC橋 R3

菖蒲橋 町道685号西坂線 685 11.0 5.0 1993 RC橋 H30

小倉橋 町道804号大畑･沓石線 804 8.6 3.6 1961 RC橋 R3

小倉沢橋 町道804号大畑･沓石線 804 8.6 5.0 2004 PC橋 R3

第1橋 町道805号大畑林道線 805 7.5 4.0 1973 RC橋 R3

第2橋 町道805号大畑林道線 805 7.5 4.0 1973 RC橋 R3

第1橋 町道806号大畑線 806 8.7 4.1 1958 RC橋 R3

小袖橋 町道807号源太内･小袖線 806 10.0 3.6 1957 RC橋 R3

深所橋 町道809号深所線 807 17.2 3.6 1966 鋼橋 R3

第1橋 町道809号深所線 809 2.6 3.6 1958 RC橋 H30

2号橋 町道811号山神線 811 5.0 3.6 1958 RC橋 R3

3号橋 町道811号山神線 811 5.0 3.6 1958 RC橋 R3

5号橋 町道811号山神線 811 5.0 3.6 1958 RC橋 R3

6号橋 町道811号山神線 811 5.0 3.6 1958 RC橋 R3

7号橋 町道811号山神線 811 5.0 3.6 1958 RC橋 R3

4号橋 町道811号山神線 811 6.0 3.6 1958 RC橋 R3

1号橋 町道811号山神線 811 8.0 3.6 1958 RC橋 R3

2号橋 町道812号中梓･山崎線 812 9.4 4.5 1968 RC橋 R2

1号橋 町道812号中梓･山崎線 812 9.5 4.5 1968 RC橋 R2

御幣石橋 町道813号梓･吉ﾉ目線 813 17.0 4.5 2002 PC橋 R3

吉の目橋 町道814号下平･中梓線 814 18.7 3.6 2004 PC橋 R3

下梓橋 町道814号下平･中梓線 814 27.6 4.0 2002 鋼橋 R3

第1橋(上須橋) 町道815号下平･堀の内線 815 26.7 4.5 2002 鋼橋 R3

海老面橋 町道817号大和須･海老面線 817 20.0 6.5 1992 PC橋 R3

第1橋(馬場の橋) 町道822号上町･旧中学校線 822 27.9 3.2 2001 鋼橋 R3

椿橋 町道829号小学校東線 829 7.9 8.0 2001 PC橋 R3

1号橋(お里橋) 町道834号診療所線 834 7.2 4.2 2001 PC橋 R3

1号橋(霞橋) 町道835号下町･正福寺線 835 7.3 4.5 2001 PC橋 R3

第1橋(桜橋) 町道836号河原町･上町線 836 7.3 4.5 2005 PC橋 R3

地蔵橋 町道837号中学校･東岩崎線 837 16.0 3.0 1968 PC橋 R2

精進橋 町道838号東岩崎線 838 19.7 4.1 1964 RC橋 R3

鎌神橋 町道839号東岩崎南線 839 15.0 2.5 1963 RC橋 R3

奈良川橋 町道843号巻淵･大秋津線 843 25.6 4.0 2002 PC橋 R3

1号橋 町道844号睦家･旧中学校線 844 4.6 2.2 1958 RC橋 H30

第1橋 町道845号睦家･長貫線 845 3.4 7.8 1965 RC橋 H30

協和橋 町道851号砂ﾉ目･新田線 851 62.4 7.0 2001 PC橋 R3

第1橋(1号橋) 町道860号稲沢･矢組線 860 5.0 4.0 1963 RC橋 R3

巻渕橋 町道868号睦家･巻淵線 868 28.0 5.9 2002 鋼橋 R3

宵待橋 町道869号伊王野下町線 869 7.2 6.5 2001 PC橋 R3

大秋津橋 町道874号睦家･豊岡線 874 39.1 8.5 1989 鋼橋 R3

新田橋 町道874号睦家･豊岡線 874 53.4 10.0 2001 鋼橋 R3

打尾木橋 町道875号打尾木線 875 16.6 4.0 1994 PC橋 R3

三蔵橋 町道876号上町･赤坂線 876 27.6 6.5 2002 鋼橋 R3

梓橋 町道879号中梓線 879 15.7 5.0 1962 鋼橋 R3

泡鳴橋 町道882号舟戸線 882 5.0 6.5 1931 RC橋 R1

横目橋 町道882号舟戸線 882 5.0 6.5 1935 RC橋 R1
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８ 計画策定担当部署 

那須町 建設課  tel : 0287-72-6914 
 
 


