
（ 3） 交差条件

現在， 那須町が管理する構造物263橋の交差条件別内訳を下図3. 1. 5に示す。

図3. 1. 5より，交差物件は，河川が全体の72％(190橋)を占める。用水路が23％(60橋)，道路

が2％(6橋)，鉄道・ 新幹線が3％(7橋)となっている。交差する道路の内訳は，東北自動車道（ 4

橋），一般国道4号（ 1橋），町道（ 1橋） であり，鉄道はＪ Ｒ東北本線（ 4橋），東北新幹線（ 3橋）

である。

図3. 1. 5 交差条件内訳

（ 4） 橋長

現在， 那須町が管理する構造物263 橋の橋長の分布を下図3. 1. 6に示す。 10ｍ未満の小規模橋

梁が160橋であり，その大半がRC橋となっている。また，りんどう大橋などの橋長100ｍを超え

る大規模橋梁も管理している。

図3. 1. 6 橋種別の橋長分布
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3. 2 点検結果の整理

3. 2. 1  点検結果実施概要

点検は，「 道路橋定期点検要領（ H31. 2 国土交通省 道路局）」，「 橋梁定期点検要領（ H31. 2 国土

交通省 道路局 国道防災課）」，「 橋梁アセット マネジメント を導入するための点検マニュアル（ 案）

（ H27. 3）」 のいずれかに基づき， 構造物のすべての部材に対して近接目視により行われている。

既往の点検業務のうち， 今回整理したのは令和2年度～令和3 年度の点検結果であり， それ以前

の点検結果は前回の計画策定の際に整理している。 いずれの点検要領においても， 部材の健全性

（ Ⅰ～Ⅳ） の判定に着目して点検結果を整理する。

既往の点検業務は以下のとおり。

・ 令和3年度 道路施設点検診断管理業務委託 (公財)とちぎ建設技術センター

（ 計86橋）

・ 令和3年度 道路施設点検診断監理業務委託 (公財)とちぎ建設技術センター

（ 計90橋）

・ 令和3年度 菱喰内橋他3橋定期点検業務委託契約 東日本高速道路株式会社

（ 計4橋）

・ 令和2年度 道路施設点検診断監理業務委託 (公財)とちぎ建設技術センター

（ 計22橋）

・ 令和2年度 東北本線黒磯・ 高久間瀬縫跨道橋外６ 橋橋りょう点検

東日本旅客鉄道株式会社・ JR東日本コンサルタンツ株式会社

（ 計7橋）

※横目橋（ 町道822号舟戸線），泡鳴橋（ 町道822号舟戸線） は，令和元年度に実施された那須町

による直営点検の結果を用いる。
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＜道路橋＞

＜道路橋＞

（ 1） 健全性の診断

定期点検では， 部材単位の健全性の診断と構造物毎の健全性の診断を行う。 健全性の診断は下

表3. 2. 1 の判定区分により行うことを基本とする。 構造物毎の健全性の診断は， 一般には構造物

の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して， 最も厳しい健全性の診断結果で代表させることが

できる。

表3. 2. 1 判定区分

出典：「 道路橋定期点検要領」 p. 3

（ 2） 対象部材

部材単位の健全性の診断は， 少なく とも下表3. 2. 2に示す評価単位毎に区別して行う。

表3. 2. 2 判定の評価単位の標準

出典：「 道路橋定期点検要領」 p. 14

（ 3） 変状の種類

部材単位の健全性の診断は， 少なく とも下表3. 2. 3に示す変状の種類毎に行う。

表3. 2. 3 変状の種類の標準

出典：「 道路橋定期点検要領」 p. 14
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3. 2. 2 点検結果及び判定区分

（ 1） 点検結果一覧

対象構造物の点検結果及び健全性の判定結果を次頁に示す。 ただし， 前回点検の後に補修・ 架

け替え工事が完了している施設に関してはⅠ判定扱いとする。（ 後述3. 3補修履歴参照）
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◆ 点検結果一覧表（1/14）

部材単位毎の判定区分

主桁 判定 横桁 判定 床版 判定

1 BR0-094072-00001 板敷橋 町道1号成沢･県境線 1 2000 1 14. 3 5. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 板敷川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

2 BR0-094072-00002 豊原橋 町道1号成沢･県境線 1 2001 1 35. 2 7. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 黒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

3 BR0-094072-00159 第3橋 町道1号成沢･県境線 1 1962 1 4 4. 1 RC床版橋(その他) RC橋 水原用水路 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

4 BR0-094072-00160 第4橋 町道1号成沢･県境線 1 1962 1 3. 9 3. 4 RC床版橋(その他) RC橋 水原用水路 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
橋座面の土砂詰りは維持工事による対応
が望ましい。

5 BR0-094072-00003 大昭橋 町道5号水原･御料地線 5 2001 1 33. 5 3. 6 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 黒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

6 BR0-094072-00161 第1橋 町道5号水原･御料地線 5 1967 1 2. 5 5. 0 RC床版橋(その他) RC橋 水原用水路 2021 2024*
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅲ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ

主桁の鉄筋露出、 うきは早期に措置を講
ずべきことが望ましい。

7 BR0-094072-00004 矢ノ目橋 町道7号矢ﾉ目･水原線 7 1987 1 19. 3 8. 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 板敷川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

8 BR0-094072-00005 黒木橋 町道12号黒木･南五十里線 12 1973 3 57. 4 4. 0 ﾗー ﾒﾝ橋 PC橋 東北自動車道 2021 鉄筋露出 Ⅱ - -
張り出し部のう

き
Ⅱ

ひびわれ、 鉄筋
露出

Ⅱ - -
路面の凹凸、 舗装の異

常
Ⅱ Ⅱ

主構（ 桁） 、 床版、 高欄に剥離・ 鉄筋露
出が見られる。 前回点検から進行は見ら
れないが、 第三者被害範囲であることか
ら補修が必要である。

9 BR0-094072-00006 黒川橋 町道13号黒木北線 13 2000 1 37. 1 5. 6 I 桁(合成) 鋼橋 黒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

10 BR0-094072-00007 七曲線 町道22号夕狩･七曲線 22 2001 1 31. 1 6. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 黒川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

11 BR0-094072-00008 第4橋 町道23号夕狩･北条線 23 1973 1 6. 3 7. 4 RCT桁 RC橋 迯室用水路 2023 2027*
剥離・ 鉄筋露出,

うき
Ⅲ - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅲ

主桁の鉄筋露出は耐荷力の大幅な低下が
懸念されるため、 早急に補修を行う必要
がある。

12 BR0-094072-00009 第5橋 町道23号夕狩･北条線 23 2002 1 5. 7 5. 5 RC床版橋(その他) RC橋 無名川 2021 - Ⅰ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(Ｍ) Ⅱ Ⅱ

A1橋台に剥離が見られる。 予防保全の観
点から速やかに補修等を行うことが望ま
しい。 舗装の異常は維持工事による対応
が望ましい。

13 BR0-094072-00010 高津橋 町道23号夕狩･北条線 23 2000 3 80 7. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 余笹川 2021 - Ⅰ - - - -
Ｐ2橋脚/流下物

に堆積
Ⅱ - Ⅰ

変形･欠損、 その他(添
架管からの漏水)

Ⅱ Ⅰ

構造部材は軽微な損傷は見られるが、 概
ね健全である。 伸縮装置ゴム材の欠損は
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

14 BR0-094072-00011 第9橋 町道23号夕狩･北条線 23 1963 1 5. 3 7. 1 RCT桁 RC橋 多羅沢川 2019 2019 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 補修済みのため全部材Ⅰとする。

15 BR0-094072-00162 第1橋 町道23号夕狩･北条線 23 1963 1 4. 6 7. 0 RCT桁 RC橋 板敷川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

16 BR0-094072-00163 第2橋 町道23号夕狩･北条線 23 1963 1 4. 7 6. 3 RCT桁 RC橋 用水路 2021 剝離・ 鉄筋露出 Ⅱ - -
剝離・ 鉄筋露出
空隙、 施行不良

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

17 BR0-094072-00164 第3橋 町道23号夕狩･北条線 23 1973 1 4. 5 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 迯室用水路 2020 - Ⅰ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ
A2橋台下流側に鉄筋露出が見られる。 両
橋台とも漏水が見られる。

18 BR0-094072-00165 第7橋 町道23号夕狩･北条線 23 1973 1 4. 7 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 無名川 2021
剝離・ 鉄筋露出

うき
Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

19 BR0-094072-00166 第8橋 町道23号夕狩･北条線 23 1963 1 4. 6 6. 5 RCT桁 RC橋 多羅沢川 2021
漏水・ 遊離石灰

うき
Ⅱ - -

漏水・ 遊離石灰
うき

Ⅱ 洗堀 Ⅱ - Ⅰ
防護柵/変形・ 欠損(M)
地覆/変形・ 欠損(M)
舗装/舗装の異常(M)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

判定判定
幅員
(m)

所見
補修
工事
履歴

構造物毎の
判定区分

上部構造
その他支承部下部構造 判定

径間数 上部構造形式 橋種 交差物件
点検
実施
年度

橋長
(m)

橋梁
数

橋梁コード 施設名
架設
年次

路線

名前 No.
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◆ 点検結果一覧表（2/14）

部材単位毎の判定区分

主桁 判定 横桁 判定 床版 判定
判定判定

幅員
(m)

所見
補修
工事
履歴

構造物毎の
判定区分

上部構造
その他支承部下部構造 判定

径間数 上部構造形式 橋種 交差物件
点検
実施
年度

橋長
(m)

橋梁
数

橋梁コード 施設名
架設
年次

路線

名前 No.

20 BR0-094072-00167 第10橋 町道23号夕狩･北条線 23 1959 1 3. 4 6. 0 RC床版橋(その他) RC橋 多羅沢川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

21 BR0-094072-00168 第1橋 町道24号夕狩･慈生会線 24 1973 1 4. 9 4. 4 RC床版橋(その他) RC橋 板敷川 2021 2029* 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ
主桁の鉄筋露出、 うきは早期に措置を講
ずべきことが望ましい。

22 BR0-094072-00169 第1橋 町道31号柏沼線 31 1958 1 4. 3 6. 8 RC床版橋(その他) RC橋 ヤケップ川 2021 - Ⅰ - - - -
剥離・ 鉄器の露
出、 その他(背面

上の流出)
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

23 BR0-094072-00170 第1橋 町道39号迯室･矢ﾉ目線 39 1963 1 4. 8 4. 7 RC床版橋(その他) RC橋 黒田川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

24 BR0-094072-00013 第3橋 町道40号逃室･田島線 40 1963 1 6 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 多羅沢川 2021
剥離・ 鉄筋露出

うき
Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ

舗装/路面の凹凸(M)
舗装/舗装の異常(M)
排水管/土砂詰り(M)

Ⅱ Ⅱ
主桁端部に剥離・ 鉄筋露出が散見され
る。 予防保全の観点から速やかに補修等
を行うことが望ましい。

25 BR0-094072-00171 第2橋 町道40号迯室･田島線 40 1973 1 3 3. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 多羅沢川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

26 BR0-094072-00014 第1橋 町道43号小島･千振線 43 1993 1 4 5. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 迯室用水路 2021
ひびわれ、 漏
水・ 遊離石灰

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

27 BR0-094072-00015 第2橋 町道43号小島･千振線 43 2010 1 2. 5 5. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 迯室用水路 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽徴な損傷は見
られるが、 概ね健全である。

28 BR0-094072-00016 第3橋 町道43号小島･千振線 43 1972 1 5. 6 6. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 迯室用水路 2020 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - - - 路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
路面部にひびわれが見られるが、 橋梁自
体は健全である。

29 BR0-094072-00017 第4橋 町道43号小島･千振線 43 1972 1 7. 35 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 迯室用水路 2020 剥離・ 鉄筋露出 Ⅰ - - - Ⅰ 漏水・ 滞水 Ⅰ - Ⅰ ゆるみ・ 脱落 Ⅱ Ⅰ
漏水・ 遊離石灰は見られるが、 概ね健全
である。

30 BR0-094072-00018 弥次郎橋 町道52号大久保･追田原線 52 2000 1 35. 4 6. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 黒川 2021 - Ⅰ
ひびわれ、 剥

離・ 鉄筋露出、
うき

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

31 BR0-094072-00172 第2橋 町道52号大久保･追田原線 52 1963 1 4. 1 3. 5 RC床版橋(その他) RC橋 ヤケップ川 2021
剥離・ 鉄筋露

出、 その他(防護
柵支柱の露出)

Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

32 BR0-094072-00173 第1橋 町道53号西田･旗鉾線 53 1997 1 4. 5 5. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 無名川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

33 BR0-094072-00174 第1橋 町道58号新黒田･松沼線 58 2017 1 7 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 黒田川 2022 2017 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

34 BR0-094072-00175 第1橋 町道59号旧黒田･中学校線 59 1963 1 3. 9 4. 2 RC床版橋(その他) RC橋 金井蛇川 2021
剥離・ 鉄筋露出

うき
漏水・ 滞水

Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ
添架物/腐食、 変形・ 欠

損(M)
Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

35 BR0-094072-00176 第1橋 町道61号旧黒田･前原線 61 1963 1 3. 6 5. 0 RC床版橋(その他) RC橋 金井蛇川 2021 - Ⅰ - - - -
ひびわれ

剝離・ 鉄筋露出
Ⅱ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

36 BR0-094072-00177 第1橋 町道66号農協･旧黒田線 66 1958 1 3 2. 4 RC床版橋(その他) RC橋 黒田川用水 2021 2030* - Ⅰ - - - - ひびわれ Ⅲ - Ⅰ
路面の凹凸、 その他(桁
の隙間、 背面上の露出)

Ⅲ Ⅲ
橋台のひびわれ、 橋台背面の段没は早期
に措置を講ずべきことが望ましい。

37 BR0-094072-00178 第1橋 町道69号音羽町1･中学校線 69 1963 1 3. 5 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 金井蛇川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

38 BR0-094072-00179 第2橋 町道69号音羽町1･中学校線 69 1963 1 3. 6 5. 0 RC床版橋(その他) RC橋 金井蛇川用水 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。
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◆ 点検結果一覧表（3/14）

部材単位毎の判定区分

主桁 判定 横桁 判定 床版 判定
判定判定

幅員
(m)

所見
補修
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履歴

構造物毎の
判定区分

上部構造
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点検
実施
年度

橋長
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橋梁
数

橋梁コード 施設名
架設
年次

路線

名前 No.

39 BR0-094072-00180 第1橋 町道72号音羽町2･幸町3線 72 1958 1 3. 7 3. 9 RC床版橋(その他) RC橋 金井蛇川用水 2021 - Ⅰ - - - -
変形・ 欠損

洗堀
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

40 BR0-094072-00019 蒲沢橋 町道79号幸町･西田線 79 2001 1 13 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 黒田川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

41 BR0-094072-00181 第1橋 町道84号役場･本町1線 84 1985 1 2. 1 5. 3 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 金井蛇川用水 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

42 BR0-094072-00020 西田橋 町道86号相生町･松ﾉ倉線 86 2001 1 13. 1 5. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 黒田川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

43 BR0-094072-00182 第1橋 町道91号幸町3･立岩線 91 1968 1 3. 3 4. 8 RC床版橋(その他) RC橋 金井蛇川用水 2020 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - ひびわれ Ⅰ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ
床版側面に鉄筋露出が見られる。 A1橋台
に幅0. 7㎜のひびわれが見られる。

44 BR0-094072-00021 下余笹橋 町道93号黒田原･高久駅線 93 2000 2 67. 7 8. 3 I 桁(合成) 鋼橋 余笹川 2021 2020 落書き(M) Ⅱ 落書き(M) Ⅱ - Ⅰ
A1橋台/不法投棄

(M)
Ⅱ - Ⅰ

伸縮装置/土砂詰り(M)
舗装/舗装の異常(M)

Ⅱ Ⅰ
舗装の異常、 伸縮装置の土砂詰り等は維
持工事による対応が望ましい。

45 BR0-094072-00022 第2橋 町道93号黒田原･高久駅線 93 1974 1 7. 5 6. 1 RC床版橋(その他) RC橋 不沢川 2020 2028* 鉄筋露出 Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 防護柵の変形 Ⅱ Ⅲ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

46 BR0-094072-00023 中余笹橋 町道105号立岩･上川線 105 2001 2 70. 5 8. 5 I 桁(合成) 鋼橋 余笹川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
A1橋台/不法投棄

(M)
Ⅱ - Ⅰ

伸縮装置/土砂詰り(M)
排水施設/スラブト レー

ンの脱落(M)
Ⅱ Ⅰ

伸縮装置の土砂詰り、 スラブドレーンの
脱落等は維持工事による対応が望まし
い。

47 BR0-094072-00183 第1橋 町道108号上川･羽原線 108 1964 1 3. 5 5. 0 RC床版橋(その他) RC橋 不沢川 2021 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ 補修済みのため全部材Ⅰとする。

48 BR0-094072-00184 第1橋 町道114号上川･秋山沢線 114 1963 1 4. 5 3. 5 RC床版橋(その他) RC橋 不沢川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ
舗装/舗装の異常(M)
排水管/土砂詰り(M)

Ⅱ Ⅰ
舗装の異常、 土砂詰りは維持工事による
対応が望ましい。

49 BR0-094072-00024 第1橋 町道118号下川･秋山沢線 118 1985 1 6. 5 4. 0 PC床版橋(その他) PC橋 不沢川 2021
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ

伸縮装置/目地材の脱落
(M)

舗装/舗装の異常(M)
Ⅱ Ⅱ

頂版に遊離石灰を伴うひびわれが見られ
る。 予防保全の観点から速やかに補修等
を行うことが望ましい。

50 BR0-094072-00025 時庭橋 町道123号田中･時庭線 123 1991 1 19. 8 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 棒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
防護柵/変形・ 欠損、 橋

名板の欠損(M)
Ⅱ Ⅰ

防護柵の変形は維持工事による対応が望
ましい。

51 BR0-094072-00026 田中橋 町道124号田中･千波線 124 1992 1 12. 76 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 棒川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
防護柵/橋名板脱落、 変

形・ 欠損(M)
Ⅱ Ⅰ

防護柵の変形は維持工事による対応が望
ましい。

52 BR0-094072-00185 第3橋 町道124号田中･千波線 124 1992 1 8. 4 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 江戸川用水 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

53 BR0-094072-00027 落合橋 町道127号落合･柏室線 127 1991 1 12. 8 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 棒川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

54 BR0-094072-00028 第2橋 町道127号落合･柏室線 127 1991 1 10. 45 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 江戸川用水 2020 - Ⅰ - - - Ⅰ 漏水・ 滞水 Ⅱ - Ⅰ ゆるみ・ 脱落 Ⅱ Ⅱ 遊離石灰が見られる程度である。

55 BR0-094072-00029 山梨子橋 町道131号羽原･山梨子線 131 1973 3 51. 5 4. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 東北自動車道 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ
主桁に剥離・ 鉄筋露出が見られる。 前回点検から進行は見られない

が、 第三者被害範囲であることから補修が必要である。 また、 伸縮装

置付近に舗装のひびわれ、 ポット ホールが見られる。 舗装劣化の促進

および下部への漏水の原因となることから補修等を行う必要がある。

56 BR0-094072-00186 第1橋 町道131号羽原･山梨子線 131 1985 1 3 5. 7 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 - 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ
防護柵/防食機能の劣
化、 変形・ 欠損(M)
舗装/舗装の異常(M)

Ⅱ Ⅰ
防護柵の変形、 舗装の異常等は維持工事
による対応が望ましい。

57 BR0-094072-00187 第1橋 町道134号羽原･後藤橋線 134 1963 1 4. 8 5. 3 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 苦戸川用水 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。
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◆ 点検結果一覧表（4/14）
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58 BR0-094072-00188 第1橋 町道138号水溜線 138 1973 1 3 3. 7 RC床版橋(その他) RC橋 - 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

59 BR0-094072-00030 東狸久保跨線橋 町道140号新田･田中線 140 1979 3 23. 5 4. 0 H形鋼(非合成) 鋼橋 JR東北本線 2020 腐食 Ⅱ 腐食 Ⅰ 腐食 Ⅱ 漏水・ 遊離石灰 Ⅰ 腐食 Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ Ⅱ
支承、 伸縮、 落防、 排水管に腐食が見ら
れる。

60 BR0-094072-00189
東狸久保跨線橋
（ 黒田原寄り）

町道140号新田･田中線 140 1979 3 22 2. 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 JR東北本線 2020 - Ⅰ - - 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ ひびわれ Ⅰ 変形・ 欠損 Ⅰ 腐食 Ⅱ Ⅱ
A2橋台に大きなひびわれが見られる。 P1
橋脚にひびわれが見られる。

61 BR0-094072-00190 田中橋 町道144号高久駅東線 144 1960 1 4. 8 4. 8 RCT桁 RC橋 棒川 2021
剥離・ 鉄筋露出

うき
Ⅱ - -

剥離・ 鉄筋露出
漏水・ 遊離石灰

Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 舗装/土砂詰り(M) Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

62 BR0-094072-00191 第1橋 町道145号矢ﾉ尻1号線 145 1976 1 4. 4 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 江戸川用水 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ
舗装/舗装の異常(M)土

砂詰り(M)
Ⅱ Ⅰ

舗装の異常、 土砂詰りは維持工事による
対応が望ましい。

63 BR0-094072-00192 第1橋 町道148号高久･熊久保線 148 1958 1 5 3. 8 RC床版橋(その他) RC橋 江戸川用水 2021
剥離・ 鉄筋露出

うき
Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

64 BR0-094072-00031 廻り谷新幹線跨線橋 町道149号廻り谷･上瀬縫線 149 1978 1 17. 6 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 JR東北新幹線 2020 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ - Ⅰ ひびわれ Ⅱ 土砂詰り Ⅰ ゆるみ・ 脱落 Ⅱ Ⅱ
かぶり不足による鉄筋露出が見られる。
橋台部にひびわれが見られる。

65 BR0-094072-00032 小畑橋 町道154号上瀬縫･丸山線 154 1980 1 12 4. 0 PC床版橋(その他) PC橋 奈良川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ

地覆/ひびわれ、 漏水・
遊離石灰(C1)

伸縮装置/変色・ 劣化
(C1)

舗装/舗装の異常(C1)

Ⅱ Ⅰ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

66 BR0-094072-00193 高久歩道橋 町道157号高福寺･芦ﾉ又線 157 1978 1 23. 3 2. 0 形鋼(非合成) 鋼橋 高野川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
腐食

支承の機能障害
変形・ 欠損

Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

67 BR0-094072-00033 瀬縫跨線橋 町道158号芦ﾉ又･上瀬縫線 158 1978 3 34. 4 4. 0 RC床版橋(その他) 混合 JR東北本線 2020 ひびわれ Ⅱ 腐食 Ⅱ 腐食 Ⅱ 漏水・ 遊離石灰 Ⅰ 腐食 Ⅱ 腐食 Ⅱ Ⅱ
鋼部材の腐食が進んでいる。 遊間部から
の漏水・ 遊離石灰が見られる。

68 BR0-094072-00034 瀬縫新幹線跨線橋 町道158号芦ﾉ又･上瀬縫線 158 1978 1 22. 8 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 JR東北新幹線 2020 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ ひびわれ Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
橋台部にひびわれが見られる。 舗装の異
常が見られる。

69 BR0-094072-00194 第1橋 町道161号高久駅･渡久保線 161 1981 1 3. 6 5. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 江戸川用水 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

70 BR0-094072-00035 丸山橋 町道178号丸山･松子線 178 1980 1 25. 7 5. 4 I 桁(非合成) 鋼橋 高野川 2021 落書き(M) Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
腐食

沓座モルタル/ひ
びわれ、 剥離

Ⅱ 添架物/漏水・ 滞水(M) Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

71 BR0-094072-00036 第2橋 町道178号丸山･松子線 178 2010 1 3 5. 1 RC特定溝橋 BOX橋 空堀川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
縁石/沈下・ 移動・ 傾斜

(ずれ)(M)
Ⅱ Ⅰ

緑石の段差は維持工事による対応が望ま
しい。

72 BR0-094072-00037 開運橋 町道178号丸山･松子線 178 1933 1 7. 6 3. 6 RCT桁 RC橋 大清水用水 2020 2024* 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ - - - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 腐食 Ⅱ Ⅲ
著しい腐食、 減厚を伴う鉄筋露出が広範
囲に見られる。

73 BR0-094072-00038 薄室橋 町道180号岡室･薄室線 180 1990 1 18. 78 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 高野川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
舗装/舗装の異常(M)

袖擁壁/沈下・ 移動・ 傾
斜(C1)

Ⅱ Ⅰ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

74 BR0-094072-00195 第1橋 町道180号岡室･薄室線 180 1998 1 3 4. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 高野川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

75 BR0-094072-00196 第1橋 町道181号丸山･一ﾂ樅線 181 1956 1 3. 9 3. 8 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大清水用水 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

76 BR0-094072-00197 第2橋 町道181号丸山･一ﾂ樅線 181 1998 1 2. 4 6. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大清水用水 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。
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77 BR0-094072-00198 山橋 町道182号茅沼･菱喰内線 182 1973 1 4. 35 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 高野川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

78 BR0-094072-00278 山橋(高野川) 町道183号茅沼･菱喰内線 182 1994 1 16. 4 4. 0 RC床版橋 RC橋 梁瀬川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

79 BR0-094072-00039 弓落跨道橋 町道184号弓落･丸山線 184 1978 1 40. 04 3. 5 箱桁(非合成) 鋼橋 国道4号線 2021
腐食

防食機能の劣化
Ⅱ - - - Ⅰ - Ⅰ 腐食 Ⅱ

伸縮装置/目地材未設
置、 漏水・ 滞水(C1)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

80 BR0-094072-00199 第1橋 町道198号松田･大日向線 198 2003 1 3. 44 3. 9 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大清水用水 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - - 防護柵の欠損 Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

81 BR0-094072-00200 第1橋 町道203号大同組合･鞍掛線 203 1965 1 4. 1 7. 0 RC床版橋(その他) RC橋 - 2022 - Ⅰ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ
剥離・ 鉄筋露出、 舗装

の異常
Ⅱ Ⅱ

橋台胸壁側面、 下流側地覆、 舗装に剥離
が見られる。 （ 凍害による損傷） 予防保
全の観点から速やかに補修等を行うこと
が望ましい。

82 BR0-094072-00201 第1橋 町道207号大同31号線 207 1965 1 3. 4 5. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大清水用水 2022 - Ⅰ
その他（ 土砂流

出）
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

側壁A1上流側背面に土砂流出が見られ
る。 予防保全の観点から速やかに補修等
を行うことが望ましい。

83 BR0-094072-00202 第1橋 町道209号喰木原中央線 209 1963 1 2. 9 3. 0 RC床版橋(その他) RC橋 那須用水 2022
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ Ⅱ

主桁の広範囲に鉄筋露出、 竪壁に流水に
よる吸出し、 剥離が見られる。 予防保全
の観点から速やかに補修等を行うことが
望ましい。

84 BR0-094072-00040 第2橋 町道211号喰木原6号線 211 1969 1 6. 8 3. 6 RC T桁 RC橋 那須用水 2021 2022 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
補修工事済みのため、 すべての部材をⅠ
判定とする。

85 BR0-094072-00203 第1橋 町道211号喰木原6号線 211 1963 1 3. 4 3. 9 RC床版橋(その他) RC橋 那須用水 2022 2026*
剥離・ 鉄筋露

出、 漏水・ 滞水
Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ - Ⅰ 土砂流出 Ⅰ Ⅲ

主桁、 橋台に剥離（ ジャンカ） 、 A1橋台
に背面土砂の流出が見られる。 橋梁構造
の安全性の観点から、 速やかに補修等を
行う必要がある。

86 BR0-094072-00204 第1橋 町道212号喰木原7号線 212 1964 1 3. 2 3. 9 RC床版橋(その他) RC橋 那須用水 2022 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

主桁に鉄筋露出、 竪壁に流水による吸出
し、 剥離が見られる。 予防保全の観点か
ら速やかに補修等を行うことが望まし
い。

87 BR0-094072-00205 第1橋 町道215号北原南線 215 1963 1 3. 6 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 大清水用水 2022

ひびわれ、 剥離・
鉄筋露出、 うき、
漏水・ 遊離石灰、

漏水・ 滞水

Ⅱ - - - -
剥離・ 鉄筋露

出、 洗掘
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

主桁全体にひびわれ、 剥離・ 鉄筋露出、
うき、 竪壁に剥離、 洗掘が見られる。 予
防保全の観点から速やかに補修等を行う
ことが望ましい。

88 BR0-094072-00041 第1橋 町道216号大日向3号線 216 1983 1 5 5. 0 RC床版橋(その他) RC橋 大清水用水 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

89 BR0-094072-00042 菱喰内橋 町道222号池田･高久駅線 222 1973 3 55 6. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 東北自動車道 2021 鉄筋露出 Ⅱ - - - -
漏水滞水、 ひび

われ
Ⅱ - Ⅰ 路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ

予防的措置が必要な損傷は見られるが、
機能には問題がなく 、 比較的に健全な状
態を維持できているといえる。

90 BR0-094072-00206 第1橋 町道222号池田･高久駅線 222 1996 1 2. 34 7. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 江戸川 2022 - Ⅰ
その他（ 土砂流

出）
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

側壁A1上流側背面に土砂流出が見られ
る。 予防保全の観点から速やかに補修等
を行うことが望ましい。

91 BR0-094072-00207 第3橋 町道222号池田･高久駅線 222 1987 1 3 8. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 江戸川 2022 - Ⅰ

ひびわれ、 剥
離・ 鉄筋露出、
漏水・ 遊離石

灰、 うき

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

側壁に、 鉄筋露出、 うき、 遊離石灰を伴
うひびわれが見られる。 予防保全の観点
から速やかに補修等を行うことが望まし
い。

92 BR0-094072-00043 第2橋 町道228号池田･長南寺線 228 2000 1 13 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 多羅沢川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸(M) Ⅱ Ⅰ
路面の凹凸は維持工事による対応が望ま
しい。

93 BR0-094072-00208 第1橋 町道228号池田･長南寺線 228 1963 1 3. 3 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 多羅沢川 2021 2023 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - -
土砂流出、 崩壊

緩み、 脱落
Ⅲ - Ⅰ

防護柵/腐食(C1)
]舗装/舗装の異常(C2)

Ⅲ Ⅲ
橋梁構造の安全性の観点から、 速やかに
補修等を行う必要がある。

94 BR0-094072-00044 穂積新生橋 町道231号北条･山梨子線 231 2001 1 22. 6 7. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 四ツ川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

95 BR0-094072-00045 第1橋 町道232号藤塩･長南寺線 232 2003 1 9. 5 3. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 多羅沢川 2020 - Ⅰ - - - Ⅰ ひびわれ Ⅰ - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ Ⅰ
A1、 A2共に乾燥収縮によるひびわれが見
られる。
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96 BR0-094072-00209 第1橋 町道234号穂積18号線 234 1971 1 2. 5 5. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 上川漆塚用水 2022 - Ⅰ - Ⅰ 洗堀 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
下流側底版、 均しコンクリート 部にすき
間が見られる。 予防保全の観点から速や
かに補修等を行うことが望ましい。

97 BR0-094072-00210 第1橋 町道237号穂積･大日向線 237 1963 1 3. 1 8. 1 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大清水用水 2021
剥離・ 鉄筋露出

漏水・ 滞水
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - -

防護柵/防食機能の劣
化、 変形・ 欠損(M)
舗装/舗装の異常(M)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

98 BR0-094072-00046 新白沢橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 1999 3 75. 06 11. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 白沢川 2021 - Ⅰ 定着部の異常 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸(M) Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

99 BR0-094072-00158 りんどう大橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 2002 8 462 11. 0 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 那珂川 2022
その他（ ふん
害、 鳥の巣）

Ⅱ - Ⅰ
床版ひびわれ、
漏水・ 遊離石灰

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ Ⅱ

張出床版に遊離石灰を伴うひびわれが見
られる。 予防保全の観点から速やかに補
修等を行うことが望ましい。 土砂詰り、
鳥の巣等は維持工事。

100 BR0-094072-00211 第3橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 1963 1 4. 3 6. 3 RC床版橋(その他) RC橋 大清水用水 2022 - Ⅰ - - - -
剥離・ 鉄筋露

出、 洗掘
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

橋台竪壁に流水による吸出し、 剥離、 基
礎に洗掘が見られる。 予防保全の観点か
ら速やかに補修等を行うことが望まし
い。

101 BR0-094072-00212 大石中央橋 町道240号穂積25号線 240 2001 1 3 5. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 苦戸川 2022 - Ⅰ ひびわれ Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ
側壁にひびわれ見られる。 予防保全の観
点から速やかに補修等を行うことが望ま
しい。 舗装は維持工事。

102 BR0-094072-00047 落合橋 町道247号漆塚･松田線 247 2000 1 30. 7 7. 1 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 四ツ川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

103 BR0-094072-00048 第5橋 町道247号漆塚･松田線 247 1973 1 7. 5 6. 5 RCT桁 RC橋 大清水用水 2020 2020 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - 床版ひびわれ Ⅰ ひびわれ Ⅰ - Ⅰ 腐食 Ⅱ Ⅰ
剥離や細かなひびわれが生じている。 予
防保全の観点から措置を講ずることが望
ましい。

104 BR0-094072-00049 第6橋 町道247号漆塚･松田線 247 1973 1 7. 5 6. 6 RCT桁 RC橋 大清水用水 2020 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ 剥離・ 遊離石灰 Ⅱ 土砂詰り Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ Ⅱ
主桁部の鉄筋露出は橋座部に見られる。
床版ひびわれは幅0. 4mmのものも見られ
る。

105 BR0-094072-00213 第3橋 町道247号漆塚･松田線 247 1963 1 3. 4 7. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 上川漆塚用水 2021 2023 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ - - - -
ひびわれ

拡幅取合い部/空
隙

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ
橋梁構造の安全性の観点から、 速やかに
補修等を行う必要がある。

106 BR0-094072-00214 第4橋 町道247号漆塚･松田線 247 1973 1 4. 7 6. 1 RC床版橋(その他) RC橋 江戸川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ
舗装/舗装の異常、 土砂

詰り(M)
Ⅱ Ⅰ

舗装の異常等は維持工事による対応が望
ましい。

107 BR0-094072-00215 第7橋 町道247号漆塚･松田線 247 1973 1 4 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 大清水用水 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ
防護柵/突起物の変形

(M)
舗装/土砂詰り(M)

Ⅱ Ⅰ
防護柵の変形、 舗装の土砂詰りは維持工
事による対応が望ましい。

108 BR0-094072-00216 第8橋 町道247号漆塚･松田線 247 1973 1 4. 6 6. 6 RCT桁 RC橋 大清水用水 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
舗装/舗装の異常、 土砂

詰り(M)
Ⅱ Ⅰ

舗装の異常等は維持工事による対応が望
ましい。

109 BR0-094072-00217 第9橋 町道247号漆塚･松田線 247 1973 1 4. 9 5. 5 RC床版橋(その他) RC橋 那須用水 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

110 BR0-094072-00050 穂積東橋 町道248号戸能･穂積線 248 2001 1 20 6. 9 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 四ツ川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

111 BR0-094072-00051 第1橋 町道251号大島･北条線 251 1958 1 5 2. 8 ｱー ﾁ橋 石橋 多羅沢川 2021 植生(M) Ⅱ - - - - - Ⅰ - - 地覆/土砂流出(M) Ⅱ Ⅰ
主桁の植生、 地覆下部の土砂流出は維持
工事による対応が望ましい。

112 BR0-094072-00218 第2橋 町道251号大島･北条線 251 1958 1 2. 8 3. 5 ｱー ﾁ橋(その他) 石橋 多羅沢川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

113 BR0-094072-00219 第3橋 町道251号大島･北条線 251 1958 1 5. 4 5. 0 ｱー ﾁ橋 RC橋 多羅沢川 2021 - Ⅰ - - - - 変形・ 欠損 Ⅱ - Ⅰ
防護柵/変形・ 欠損(C1)

舗装/舗装の異常(M)
Ⅱ Ⅱ

道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

114 BR0-094072-00220 第1橋 町道252号大島中央線 252 1986 1 2. 5 4. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大島用水 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。
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115 BR0-094072-00221 第1橋 町道253号大島2号線 253 1958 1 4. 5 5. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大島用水 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

116 BR0-094072-00222 第1橋 町道254号大島･高津線 254 2000 2 65. 3 1. 5 H形鋼(合成) 鋼橋 余笹川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
落橋防止装置/ゴ
ムパッドの脱落

(M)
Ⅱ

伸縮装置/漏水・ 滞水
(M)

Ⅱ Ⅰ
落橋防止装置のゴムパッドの脱落は維持
工事による対応が望ましい。

117 BR0-094072-00223 第1橋 町道256号中原中央線 256 1973 1 3. 4 5. 0 RC床版橋(その他) RC橋 大島用水 2022 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。 舗装の段差は維持工事による対
応が望ましい。

118 BR0-094072-00224 第2橋 町道256号中原中央線 256 1973 1 4. 1 5. 0 RC床版橋(その他) RC橋 大島用水 2022 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

119 BR0-094072-00225 第1橋 町道257号中原3号線 257 1985 1 2. 6 4. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大島用水 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

120 BR0-094072-00064 第1橋 町道358号川向町･大町線 258 1958 1 6. 7 3. 0 RC床版橋(その他) RC橋 湯川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

121 BR0-094072-00226 第1橋 町道258号中原4号線 258 1985 1 2 5. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 大島用水 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

122 BR0-094072-00227 第1橋 町道270号高津･千振線 270 1963 1 4. 7 3. 4 RC床版橋(その他) RC橋 余笹川 2021
ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
剝離・ 鉄筋露出

Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

123 BR0-094072-00228 第2橋 町道270号高津･千振線 270 1963 1 3. 6 4. 5 RC床版橋(その他) RC橋 迯室用水路 2021
剝離・ 鉄筋露出

うき
Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

124 BR0-094072-00229 第3橋 町道270号高津･千振線 270 1963 1 2. 9 8. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 迯室用水路 2021 剝離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ
剝離・ 鉄筋露出

漏水・ 滞水
Ⅱ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

125 BR0-094072-00230 第1橋 町道273号田島･豊津線 273 1995 1 4 5. 7 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 余笹川 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。 舗装のより、 欠損、 陥没は維持
工事による対応が望ましい。

126 BR0-094072-00231 第2橋 町道273号田島･豊津線 273 1995 1 2. 8 6. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 余笹川 2022 - Ⅰ - Ⅰ 洗堀 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
下流側底版、 均しコンクリート 部にすき
間が見られる。 予防保全の観点から速や
かに補修等を行うことが望ましい。

127 BR0-094072-00232 第1橋 町道284号緑野線 284 1955 1 4. 4 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 迯室用水路 2022 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

128 BR0-094072-00233 千振橋 町道286号保育所･一本木線 286 1958 1 4. 4 6. 0 RC床版橋(その他) RC橋 迯室用水路 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

129 BR0-094072-00234 第1橋 町道298号柏台6組線 298 2000 1 3 5. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 迯室用水路 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

130 BR0-094072-00052 第1橋 町道299号北沢南線 299 2000 1 14. 3 3. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 江戸川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 防護柵/不法占拠(M) Ⅱ Ⅰ
防護柵の不法占拠は維持工事による対応
が望ましい。

131 BR0-094072-00053 第2橋 町道309号大谷1･大谷3線 309 2000 1 8. 4 4. 7 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 黒川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造部材、 付属物ともに軽微な損傷は見
られるが概ね健全である。

132 BR0-094072-00235 第1橋 町道309号大谷1･大谷3線 309 1965 1 3. 5 4. 1 RC床版橋(その他) RC橋 黒川 2022

剥離・ 鉄筋露
出、 うき、 漏

水・ 滞水、 その
他（ 植生）

Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

主桁全体に剥離・ 鉄筋露出、 うき、 竪壁
に剥離が見られる。 予防保全の観点から
速やかに補修等を行うことが望ましい。
植生は維持工事。

133 BR0-094072-00236 第1橋 町道316号大谷2･大谷3線 316 1982 1 2 6. 1 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 黒川 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
路面の凹凸、 舗装の異

常、 土砂詰り
Ⅱ Ⅰ

構造物の機能に支障が生じていない状態
である。 舗装の異常、 路面の凹凸等は維
持工事による対応が望ましい。
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◆ 点検結果一覧表（8/14）
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134 BR0-094072-00237 第1橋 町道320号大谷4･大谷5線 320 1990 1 2. 3 5. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 - 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

135 BR0-094072-00238 第1橋 町道326号上半俵線 326 1960 1 3. 3 3. 0 RC床版橋(その他) RC橋 那珂川支流 2022 2030* 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ
変形・ 欠損、 舗装の異

常
Ⅱ Ⅲ

主桁広範囲に鉄筋露出が見られる。 鉄筋
に著しい腐食が見られる為、 橋梁構造の
安全性の観点から、 速やかに補修等を行
う必要がある。

136 BR0-094072-00239 第2橋 町道326号上半俵線 326 1960 1 2. 36 2. 3 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 那珂川支流 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。

137 BR0-094072-00240 第1橋 町道327号下半俵･蕪中線 327 1975 1 2. 3 4. 7 RC床版橋(その他) RC橋 那珂川支流 2022 - Ⅰ - - - -
その他（ 土砂流

出）
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

A2橋台背面に土砂流出が見られる。 予防
保全の観点から速やかに補修等を行うこ
とが望ましい。

138 BR0-094072-00054 下黒尾橋 町道330号室野井･六斗地線 330 1986 1 12. 2 6. 7 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 下黒尾川 2021
ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
Ⅱ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ

排水管/腐食、 変形・ 欠
損(C1)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

139 BR0-094072-00241 第2橋 町道330号室野井･六斗地線 330 1960 1 2. 5 3. 7 RC床版橋(その他) RC橋 上黒尾川 2022 Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅰ
構造物の機能に支障が生じていない状態
である。 舗装路肩の土砂流出、 崩壊等は
維持工事による対応が望ましい。

140 BR0-094072-00055 下黒尾橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ﾊ゚ ｸー線 331 1961 1 8 3. 8 RCT桁 RC橋 下黒尾川 2021 2026*
剥離・ 鉄筋露出

うき
Ⅲ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅲ

橋梁構造の安全性の観点から、 速やかに
補修等を行う必要がある。

141 BR0-094072-00056 遅山橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ﾊ゚ ｸー線 331 1991 1 21. 6 7. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 上黒尾川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

142 BR0-094072-00057 並木橋 町道335号横沢･六斗地線 335 1972 1 8 5. 0 RCT桁 RC橋 下黒尾川 2021
ひびわれ

漏水・ 滞水
Ⅱ

ひびわれ
漏水・ 滞水

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

143 BR0-094072-00058 第2橋 町道335号横沢･六斗地線 335 1963 1 13 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 上黒尾川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
舗装/路面の凹凸(M)

舗装の異常(M)
土砂詰り(M)

Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。

144 BR0-094072-00242 第3橋 町道335号横沢･六斗地線 335 1963 1 3. 1 4. 8 RC床版橋(その他) RC橋 高野沢川 2022
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

主桁広範囲に剥離・ 鉄筋露出、 うきが見
られる。 予防保全の観点から速やかに補
修等を行うことが望ましい。

145 BR0-094072-00243 第1橋 町道341号伊藤台･横沢線 341 1965 1 4. 5 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 那珂川支流 2022

ひびわれ、 剥
離・ 鉄筋露出、
うき、 漏水・ 滞

水

Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

主桁全体に剥離・ 鉄筋露出、 うき、 ひび
われ、 竪壁に剥離が見られる。 予防保全
の観点から速やかに補修等を行うことが
望ましい。

146 BR0-094072-00244 第2橋 町道341号伊藤台･横沢線 341 1965 1 2. 7 3. 2 RC床版橋(その他) RC橋 那珂川支流 2022
ひびわれ、 漏
水・ 遊離石灰

Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

主桁に遊離石灰を伴うひびわれ、 竪壁に
剥離が見られる。 （ 凍害による損傷） 予
防保全の観点から速やかに補修等を行う
ことが望ましい。

147 BR0-094072-00059 守子橋 町道343号守子･室野井線 343 2003 1 12 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 湯川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ 植生 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
橋台の植生は維持工事による対応が望ま
しい。

148 BR0-094072-00060 黒沢橋 町道343号守子･室野井線 343 1985 1 10 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 湯川支流 2020 - Ⅰ - - - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 変形・ 欠損 Ⅱ Ⅱ
橋台部に0. 2㎜以上のひびわれ， 伸縮装置
に変形がある。

149 BR0-094072-00061 高雄股橋 町道343号守子･室野井線 343 1963 2 20. 9 4. 0 RCT桁 RC橋 高雄股川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 腐食 Ⅱ
排水管/排水不良(M)
舗装/舗装の異常(M)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

150 BR0-094072-00245 第3橋 町道343号守子･室野井線 343 1987 1 3. 4 6. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 - 2022

ひびわれ、 剥離・
鉄筋露出、 その他

（ 目地材の脱
落） 、 漏水・ 滞水

Ⅱ
剥離・ 鉄筋露

出、 その他（ 目
地材の脱落）

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ

頂版、 側壁に鉄筋露出、 目地材の脱落、
漏水・ 滞水等が見られる。 予防保全の観
点から速やかに補修等を行うことが望ま
しい。 舗装は維持工事。

151 BR0-094072-00062 第2橋 町道344号上守子･那須高原線 344 1998 1 5. 1 4. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 美和ヶ沢川 2021 ひびわれ Ⅱ ひびわれ Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅱ 主桁にひびわれが見られる。

152 BR0-094072-00246 湯川橋 町道344号上守子･那須高原線 344 1999 1 4. 5 4. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 湯川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/舗装の異常(M) Ⅱ Ⅰ
舗装の異常は維持工事による対応が望ま
しい。
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153 BR0-094072-00063 三井橋 町道356号東町･西山線 356 1968 1 22. 5 6. 0 I 桁(非合成) 鋼橋 湯川 2021 2024*
腐食、 防食機能

の劣化
Ⅲ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ

腐食
支承の機能障害

Ⅲ
伸縮装置/目地材の劣

化、 脱落(C1)
添架管/漏水(M)

Ⅱ Ⅲ
橋梁構造の安全性の観点から、 速やかに
補修等を行う必要がある。

154 BR0-094072-00247 美和ヶ沢橋 町道359号湯本･横沢線 359 1963 1 2. 95 4. 2 RC床版橋(その他) RC橋 美和ヶ沢川 2022
ひびわれ、 剥

離・ 鉄筋露出、
漏水・ 遊離石灰

Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ
剥離・ 鉄筋露出、 舗装

の異常
Ⅱ Ⅱ

主桁にひびわれ、 漏水・ 遊離石灰、 鉄筋
露出、 竪壁、 地覆に剥離が見られる。
（ 凍害） 予防保全の観点から速やかに補
修等を行うことが望ましい。

155 BR0-094072-00248 第1橋 町道360号湯本･伊藤台線 360 1955 1 3. 3 5. 2 RC床版橋(その他) RC橋 - 2022
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - - - -

剥離・ 鉄筋露
出、 洗掘

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
主桁に鉄筋露出、 うき、 橋台に剥離、 洗
掘が見られる。 予防保全の観点から速や
かに補修等を行うことが望ましい。

156 BR0-094072-00065 元湯橋 町道367号旭町･元湯線 367 1962 1 8. 7 4. 6 RC床版橋(その他) RC橋 湯川 2023 2021 - - - - 変形・ 欠損 Ⅱ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅱ
スラブドレンの配管は補修を行うことが
望ましい。 維持工事で対応可能である。

157 BR0-094072-00067 下黒尾1号橋 町道372号那須北幹線 372 1965 1 11 5. 5 H形鋼(非合成) 鋼橋 下黒尾川 2021 2028* 腐食 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
腐食

支承の機能障害
Ⅲ 伸縮装置/腐食 Ⅱ Ⅲ

橋梁構造の安全性の観点から、 速やかに
補修等を行う必要がある。

158 BR0-094072-00068 上黒尾1号橋 町道374号那須南幹線 374 1965 1 12 10. 6 I 桁(非合成) 鋼橋 上黒尾川 2021 - Ⅰ - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ
その他(土砂地

籍)
Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

159 BR0-094072-00069 大清水1号橋 町道374号那須南幹線 374 1965 1 25 10. 6 H形鋼(非合成) 鋼橋 上黒尾川支流 2021 2022 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
補修工事済みのため、 すべての部材をⅠ
判定とする。

160 BR0-094072-00070 横沢橋 町道375号東1号支線 375 1965 3 45 5. 1 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 上黒尾川支流 2021 - Ⅰ - Ⅰ
ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
Ⅱ - Ⅰ

ゆるみ・ 脱落
支承の機能障害

Ⅱ
地覆/ひびわれ、 漏水・

遊離石灰(C1)
舗装/路面の凹凸(M)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

161 BR0-094072-00071 下黒尾2号橋 町道379号東5号支線 379 1965 1 8. 5 3. 6 H形鋼(非合成) 鋼橋 下黒尾川支流 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 腐食 Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

162 BR0-094072-00072 大清水2号橋 町道380号東6号支線 380 1965 1 25 5. 4 I 桁(非合成) 鋼橋 上黒尾川支流 2021 - Ⅰ - Ⅰ
漏水・ 遊離石
灰、 蜂の巣(M)

Ⅱ - Ⅰ 腐食 Ⅱ
排水ます/土砂詰り(M)
排水管/流末不良(C1)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

163 BR0-094072-00073 三沢台橋 町道393号南1号支線 393 1965 3 29. 74 5. 5 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 高野沢川 2021 - Ⅰ - Ⅰ
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ 剥離、 鉄筋露出 Ⅱ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

164 BR0-094072-00074 五峰橋 町道399号相鉄3号幹線 399 1967 1 25. 4 8. 0 H形鋼(非合成) 鋼橋 小白戸川 2021 2023 - Ⅰ - Ⅰ
床版ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
Ⅲ

ひびわれ
剥離・ 鉄筋露出
漏水・ 遊離石灰

Ⅱ
腐食

支承の機能障害
Ⅱ

防護柵/腐食(C1)
舗装/舗装の異常(C2)
排水管/変形・ 欠損(M)

Ⅲ Ⅲ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

165 BR0-094072-00075 きじなき橋 町道400号相鉄4号幹線 400 1967 1 20. 4 8. 0 H形鋼(非合成) 鋼橋 小白戸川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
Ⅱ

腐食
支承の機能障害

Ⅱ
防護柵/腐食(C1)

舗装/舗装の異常(C1)
Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

166 BR0-094072-00076 鈴振橋 町道400号相鉄4号幹線 400 1968 1 25. 4 8. 0 H形鋼(合成) 鋼橋 白戸川 2021 - Ⅰ - Ⅰ

床版ひびわれ
漏水・ 遊離石灰
剥離・ 鉄筋露出

うき

Ⅱ
ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
Ⅱ

腐食
支承の機能障害

Ⅱ

防護柵/腐食（ C1)
地覆/剝離・ 鉄筋露出

(C1)
舗装/舗装の異常(C1)

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

167 BR0-094072-00077 白戸橋 町道401号相鉄5号館線 401 1968 1 25. 4 8. 0 H形鋼(合成) 鋼橋 白戸川 2021 2025* - Ⅰ - Ⅰ

床版ひびわれ
剥離・ 鉄筋露出

うき
漏水・ 遊離石灰

Ⅲ
ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
漏水・ 滞水

Ⅱ
腐食

支承の機能障害
Ⅱ

防護柵/腐食
伸縮装置/剝離・ 鉄筋露

出
舗装/舗装の異常(Ⅲ)

Ⅲ Ⅲ
橋梁構造の安全性の観点から、 速やかに
補修等を行う必要がある。

168 BR0-094072-00249 第1橋 町道434号夕狩線 434 1955 1 2. 3 3. 8 RC床版橋(その他) RC橋 - 2023 - - - - - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 軽微な損傷有り。

169 BR0-094072-00250 第1橋 町道440号矢ﾉ目南線 440 1968 1 4. 4 4. 0 RC桁橋(その他) RC橋 - 2023 2030* 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ - - - - 変形・ 欠損 Ⅲ - - - Ⅰ Ⅲ
主桁の鉄筋露出及び橋台の欠損は耐荷力
低下が懸念されるため、 早急に補修を行
う必要がある。

170 BR0-094072-00078 高雄股橋 町道468号椿坂線(那須･塩原線) 468 1964 1 14. 72 6. 0 RCT桁 RC橋 高雄股川 2021 剥離・ 鉄器露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
腐食、 支承部の

機能障害
Ⅱ

防護柵/変形・ 欠損、 地
覆/うき

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

171 BR0-094072-00251 湯川橋 町道470号那須高原5号線 470 1957 1 4. 6 3. 8 RC床版橋(その他) RC橋 湯川 2023 - - - - - Ⅰ 変形・ 欠損 Ⅱ - - 腐食, 変形・ 欠損 Ⅱ Ⅱ
橋台の変形・ 欠損は補修を行うことが望
ましい。 また、 防護柵は取替が望まし
い。
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◆ 点検結果一覧表（10/14）

部材単位毎の判定区分

主桁 判定 横桁 判定 床版 判定
判定判定

幅員
(m)

所見
補修
工事
履歴

構造物毎の
判定区分

上部構造
その他支承部下部構造 判定

径間数 上部構造形式 橋種 交差物件
点検
実施
年度

橋長
(m)

橋梁
数

橋梁コード 施設名
架設
年次

路線

名前 No.

172 BR0-094072-00079 那須大山橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 1996 5 162. 5 7. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 東北自動車道 2021 2026* - Ⅰ - -
張り出し部のひ

びわれ
Ⅱ

ひびわれ、 漏水
跡

Ⅱ - Ⅰ
路面の凹凸， 伸縮の土

砂詰まり
Ⅱ Ⅱ

床版に遊離石灰を伴うひびわれが多数見ら
れる。 前回点検から進行は見られないが橋
脚に遊離石灰を伴うひびわれも新たに確認
された。 予防保全の観点から舗装の変状な
ど上部の止水対策も併せて速やかな補修が
必要である。

173 BR0-094072-00080 下川橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 1992 3 95. 5 7. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 余笹川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ
排水管/変形・ 欠損、 排

水ます/土砂詰り
Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

174 BR0-094072-00081 第3橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 2002 1 6. 3 8. 0 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 秋山沢線 2021 ひびわれ Ⅱ ひびわれ Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

175 BR0-094072-00082 上川跨線橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 2002 1 36. 5 8. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 JR東北本線 2020 うき Ⅱ うき Ⅱ ＾ Ⅰ 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ ＾ Ⅰ ひびわれ Ⅱ Ⅱ A1橋台全体にひびわれが見られる。

176 BR0-094072-00253 第1橋 町道483号黒田原･松ﾉ倉線 483 1963 1 7. 3 6. 1 RCT桁 RC橋 上黒尾川 2023 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - - 舗装の異常 Ⅱ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 舗装は補修を行うことが望ましい。

177 BR0-094072-00254 第2橋 町道483号黒田原･松ﾉ倉線 483 1996 1 2. 3 6. 7 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 関水路 2023 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ
目地部の漏水対策を行うことが望まし
い。

178 BR0-094072-00084 石堀子橋 町道486号石堀子1号線 486 1995 3 82 7. 1 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 余笹川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
その他(漂流物の

堆積)
Ⅱ - Ⅰ 排水管/変形・ 欠損 Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

179 BR0-094072-00085 時庭北沢橋 町道486号石堀子1号線 486 1993 1 16. 5 7. 8 H形鋼(非合成) 鋼橋 棒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ
床版ひびわれ

漏水・ 遊離石灰
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

180 BR0-094072-00086 四ツ川橋 町道489号池田･観音坂線 489 1960 1 7. 3 4. 4 RCT桁 RC橋 四ツ川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

181 BR0-094072-00255 第1橋 町道489号池田･観音坂線 489 1975 1 3. 2 4. 8 RC床版橋(その他) RC橋 四ツ川支流 2023 2027* - - - - うき Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ 変形・ 欠損 Ⅲ Ⅱ
床版のうきは補修を行うことが望まし
い。 高欄・ 防護柵は早急に補修を行う必
要がある。

182 BR0-094072-00272 多羅沢線 町道501号戸能線 501 2001 1 18. 26 5. 1 BOX-C BOX橋 多羅沢川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 橋名板/脱落 Ⅱ Ⅰ
橋名板の脱落は維持工事による対応が望
ましい

183 BR0-094072-00270 緑樹苑こ線道路橋 町道504号後藤橋南線 504 1978 3 31. 2 4. 9 RC床版橋 RC橋 JR東北新幹線 2020 ひびわれ Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ 変色・ 劣化 Ⅱ 土砂詰り Ⅰ Ⅱ
床版に鉄筋露出、 ひびわれが見られる。
橋脚にも鉄筋露出が見られる。

184 BR0-094072-00274 白戸川橋 町道506号大沢線 506 1954 1 10. 5 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 RC橋 白戸川 2022 2018
ひびわれ、 漏
水・ 遊離石灰

Ⅱ - Ⅰ
床版ひびわれ、
漏水・ 遊離石灰

Ⅱ
剥離・ 鉄筋露

出、 漏水・ 滞水
Ⅱ - Ⅰ

路面の凹凸、 舗装の異
常

Ⅱ Ⅱ

主桁、 床版に遊離石灰を伴うひびわれ、
橋台竪壁に凍害による剥離は見られる。
予防保全の観点から速やかに補修等を行
うことが望ましい。

185 BR0-094072-00275 行谷橋 町道506号大沢線 506 1954 1 4. 7 4. 7 RC床版橋 RC橋 行谷川 2022
ひびわれ、 漏
水・ 遊離石灰

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
ひびわれ、 漏水・ 遊離

石灰、 舗装の異常
Ⅱ Ⅱ

頂版、 防護柵に凍害による遊離石灰を伴
うひびわれが見られる。 予防保全の観点
から速やかに補修等を行うことが望まし
い。 舗装は維持工事。

186 BR0-094072-00256 大沢橋 町道602号山中中央線 602 1930 1 4. 5 6. 3 RC床版橋(その他) RC橋 奈良川 2023 - - - - - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 軽微な損傷有り。

187 BR0-094072-00088 第1橋（ 1号橋） 町道605号寄居大久保線 605 1992 1 10. 4 5. 0 PC床版橋(その他) PC橋 奈良川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

188 BR0-094072-00089 第1橋（ 1号橋） 町道609号寄居堰場線 609 1965 1 7. 8 3. 0 H形鋼(非合成) 鋼橋 奈良川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ その他(植生) Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

189 BR0-094072-00090 平田橋 町道611号平田･水塩大久保線 611 1994 1 14. 1 10. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 奈良川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

190 BR0-094072-00257 第2橋 町道611号平田･水塩大久保線 611 1965 1 2. 3 7. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 菖蒲川 2023 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅰ
頂板のスケーリングは補修を行うことが
望ましい。
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◆ 点検結果一覧表（11/14）

部材単位毎の判定区分
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径間数 上部構造形式 橋種 交差物件
点検
実施
年度

橋長
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橋梁
数

橋梁コード 施設名
架設
年次

路線

名前 No.

191 BR0-094072-00259 第1橋 町道617号板屋･蓑沢線 617 1963 1 3. 5 5. 6 RC床版橋(その他) RC橋 坂木川 2023 - - - - - Ⅰ - Ⅰ - - 土砂詰り Ⅱ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 路面
の土砂は維持工事で対応可能。

192 BR0-094072-00260 第2橋 町道617号板屋･蓑沢線 617 1963 1 3 4. 4 RC床版橋(その他) RC橋 木下川 2023 - - - -
剥離・ 鉄筋露出,

うき
Ⅱ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅱ

床版の鉄筋露出、 うきは補修を行うこと
が望ましい。

193 BR0-094072-00092 第2橋 町道619号丸作線 619 2000 1 6. 5 2. 7 RC床版橋(その他) RC橋 坂木沢川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

194 BR0-094072-00261 第1橋 町道619号丸作線 619 1962 1 2. 4 3. 5 RC床版橋(その他) RC橋 坂木川 2023 - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅱ
床版の鉄筋露出は補修を行うことが望ま
しい。

195 BR0-094072-00093 下河原橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 1930 2 21. 3 4. 6 RCT桁 RC橋 奈良川 2020 2015 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 防食機能の劣化 Ⅰ Ⅱ
主桁， 横桁の鉄筋露出は， 予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい。

196 BR0-094072-00094 仲橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 1930 1 5. 4 6. 0 RC床版橋(その他) RC橋 枝木沢川 2021
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

197 BR0-094072-00269 欄実橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 2002 1 3. 4 6. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 寺ノ入沢 2023 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 軽微な損傷有り。

198 BR0-094072-00095 1号橋 町道623号新町･上ﾉ宮線 623 2000 1 18. 6 2. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 奈良川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
構造部材について軽微な損傷は見られる
が概ね健全である。 竪壁の土砂堆積は維
持工事が望ましい。

199 BR0-094072-00096 新仲橋 町道625号新町下･団地線 625 1942 1 9. 45 2. 5 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 奈良川 2021
腐食、 防食機能

の劣化
Ⅱ

腐食、 防食機能
の劣化

Ⅱ
腐食、 防食機能

の劣化
Ⅱ

腐食、 防食機能
の劣化

Ⅱ - Ⅰ 高柵/破断 Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

200 BR0-094072-00262 第1橋 町道629号白井･小山線 629 1973 1 2 3. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 太田沢川 2023 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 軽微な損傷有り。

201 BR0-094072-00097 白井橋 町道630号白井･太田沢線 630 1995 1 12. 3 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 奈良川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物、 付属物ともに軽微な損傷は見ら
れるが、 概ね健全である。

202 BR0-094072-00263 獅子舞橋 町道631号芦野･吉野目線 631 1996 1 14. 2 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 菖蒲川 2023 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 排水
の土砂詰りは維持工事で対応可能。

203 BR0-094072-00264 上白井橋 町道631号芦野･吉野目線 631 1996 1 12. 8 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 菖蒲川 2023 - Ⅰ - - - Ⅰ ひびわれ Ⅰ - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ Ⅰ
橋台のひびわれは補修を行うことが望ま
しい。 排水の土砂詰りは維持工事で対応
可能。

204 BR0-094072-00098 1号橋 町道632号横町･大平線 632 1995 1 12. 2 5. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 菖蒲川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ 排水ます/土砂詰り Ⅱ Ⅰ
構造部材について軽微な損傷は見られる
が概ね健全である。 竪壁の土砂堆積は維
持工事が望ましい。

205 BR0-094072-00099 1号橋 町道634号熊野堂･宮本線 634 1993 1 11 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 奈良川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
構造物、 付属物ともに軽微な損傷は見ら
れるが、 概ね健全である。

206 BR0-094072-00100 石淵橋 町道644号唐木田･東岩崎線 644 1991 1 19. 6 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 奈良川 2023 ひびわれ Ⅱ - - 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ 路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ

主桁のひびわれは詳細調査の後、 対策を
行うことが望ましい。 また、 漏水対策を
行うことが望ましい。 凹凸は維持工事対
応。

207 BR0-094072-00101 掘下橋 町道644号唐木田･東岩崎線 644 2005 1 20. 6 5. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 奈良川 2020 - Ⅰ - Ⅰ 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ 土砂詰り Ⅰ - Ⅰ 路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ
間詰部からの漏水が見られるが、 概ね健
全である。

208 BR0-094072-00102 堂の下橋 町道649号堂ノ下線 649 1958 1 11. 6 3. 7 RCT桁 RC橋 奈良川 2021 剥離、 鉄筋露出 Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
剥離や遊離石灰が生じており， 予防保全
の観点から措置を講ずることが望まし
い。

209 BR0-094072-00103 中ノ川橋 町道653号西坂･法師畑線 653 2001 1 46. 4 4. 0 I 桁(非合成) 鋼橋 黒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。
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判定区分

上部構造
その他支承部下部構造 判定

径間数 上部構造形式 橋種 交差物件
点検
実施
年度

橋長
(m)

橋梁
数

橋梁コード 施設名
架設
年次

路線

名前 No.

210 BR0-094072-00104 あやめ橋 町道656号白井線 656 1996 1 11. 24 5. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 菖蒲川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 排水ます/土砂詰り Ⅱ Ⅰ
構造物、 付属物ともに軽微な損傷は見ら
れるが、 概ね健全である。

211 BR0-094072-00105 新豊富橋 町道660号塩阿久津･上田線 660 2001 1 44. 4 7. 0 I 桁(非合成) 鋼橋 黒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 排水管/土砂詰り Ⅱ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

212 BR0-094072-00106 大塩橋 町道664号水塩･大久保線 664 2001 1 35. 3 6. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 黒川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

213 BR0-094072-00107 大鉾橋 町道664号水塩･大久保線 664 2001 1 15. 285 6. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 黒田川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

214 BR0-094072-00265 第1橋 町道665号大久保･塩阿久津線 665 1963 1 3. 3 6. 1 RC床版橋(その他) RC橋 黒川支流 2023 - - - - - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 軽微な損傷有り。

215 BR0-094072-00266 第2橋 町道665号大久保･塩阿久津線 665 1963 1 2 7. 1 RC床版橋(その他) RC橋 黒川支流 2023 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - - 変形・ 欠損 Ⅱ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 防護
柵袖ビームの変形は維持工事で対応可
能。

216 BR0-094072-00108 高橋 町道681号芦野中央線 681 1929 1 9. 5 6. 0 RCT桁 RC橋 奈良川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ その他(植生) Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

217 BR0-094072-00109 仲橋 町道682号横町下線 682 1931 1 12. 4 12. 0 RCT桁 RC橋 奈良川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

218 BR0-094072-00110 芦野橋 町道683号河原町線 683 1938 2 14. 02 5. 0 RCT桁 RC橋 奈良川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - Ⅰ

防護柵/剥離・ 鉄筋露
出、 舗装/路面の凹凸、

添架物/変形・ 欠損
Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

219 BR0-094072-00271 菖蒲橋 町道685号西坂線 685 1993 1 11 5. 0 RC床版橋 RC橋 菖蒲川 2023 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 軽微な損傷有り。 。

220 BR0-094072-00119 小倉橋 町道804号大畑･沓石線 804 1961 1 8. 6 3. 6 RCT桁 RC橋 三蔵川 2021 2028*
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅲ - Ⅰ

剥離、 鉄筋露
出、 うき、 床版
ひびわれ(Ⅱ)

Ⅲ - Ⅰ - Ⅰ

防護柵/剥離・ 鉄筋露
出、 舗装/舗装の異常、
排水管/その他(流末不

良)

Ⅱ Ⅲ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

221 BR0-094072-00120 小倉沢橋 町道804号大畑･沓石線 804 2004 1 8. 6 5. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 小倉沢 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
橋座面の土砂詰り、 舗装の段差は維持工
事による対応が望ましい。

222 BR0-094072-00121 第1橋 町道805号大畑林道線 805 1973 1 7. 5 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 船城川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

223 BR0-094072-00122 第2橋 町道805号大畑林道線 805 1973 1 7. 5 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 船城川 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

224 BR0-094072-00123 第1橋 町道806号大畑線 806 1958 1 8. 7 4. 1 RCT桁 RC橋 三蔵川 2021 2030* 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ

剥離・ 鉄筋露
出、 うき

Ⅲ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ
主桁、 床版の鉄筋露出、 うきは早期に措
置を講ずべきことが望ましい。

225 BR0-094072-00124 小袖橋 町道807号源太内･小袖線 806 1957 1 10 3. 6 RCT桁 RC橋 三蔵川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ
防護柵/ひびわれ、 剥
離・ 鉄筋露出、 うき

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

226 BR0-094072-00125 深所橋 町道809号深所線 807 1966 1 17. 2 3. 6 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021
腐食、 防食機能

の劣化
Ⅱ - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ

腐食、 防食機能
の劣化

Ⅱ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

227 BR0-094072-00267 第1橋 町道809号深所線 809 1958 1 2. 6 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 蓑沢用水路 2023 - - - - - Ⅰ 変形・ 欠損 Ⅱ - - - Ⅰ Ⅱ
橋台の欠損は補修を行うことが望まし
い。

228 BR0-094072-00126 1号橋 町道811号山神線 811 1958 1 8 3. 6 RCT桁 RC橋 梓川 2021 2027*
ひびわれ、 剥

離・ 鉄筋露出、
うき

Ⅲ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅲ
主桁のひびわれ、 鉄筋露出、 うきは早期
に措置を講ずべきことが望ましい。
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◆ 点検結果一覧表（13/14）

部材単位毎の判定区分

主桁 判定 横桁 判定 床版 判定
判定判定

幅員
(m)

所見
補修
工事
履歴

構造物毎の
判定区分

上部構造
その他支承部下部構造 判定

径間数 上部構造形式 橋種 交差物件
点検
実施
年度

橋長
(m)

橋梁
数

橋梁コード 施設名
架設
年次

路線

名前 No.

229 BR0-094072-00127 2号橋 町道811号山神線 811 1958 1 5 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 梓川支流 2021 うき Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

230 BR0-094072-00128 3号橋 町道811号山神線 811 1958 1 5 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 梓川支流 2021 - Ⅰ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

231 BR0-094072-00129 4号橋 町道811号山神線 811 1958 1 6 3. 6 RCT桁 RC橋 梓川支流 2021 2027*
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅲ - Ⅰ - Ⅰ 土砂詰り Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ

主桁の鉄筋露出、 うきは早期に措置を講
ずべきことが望ましい。

232 BR0-094072-00130 5号橋 町道811号山神線 811 1958 1 5 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 梓川支流 2021 2030*
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅲ - - - -

剥離・ 鉄筋露
出、 うき

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ
主桁の鉄筋露出、 うきは早期に措置を講
ずべきことが望ましい。

233 BR0-094072-00131 6号橋 町道811号山神線 811 1958 1 5 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 梓川支流 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

234 BR0-094072-00132 7号橋 町道811号山神線 811 1958 1 5 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 梓川支流 2021 2030*
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅲ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅲ

主桁の鉄筋露出、 うきは早期に措置を講
ずべきことが望ましい。

235 BR0-094072-00133 1号橋 町道812号中梓･山崎線 812 1968 1 9. 5 4. 5 RC床版橋(その他) RC橋 梓川 2020 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ
乾燥収縮によるひびわれが橋台に見られ
る。

236 BR0-094072-00134 2号橋 町道812号中梓･山崎線 812 1968 1 9. 4 4. 5 RC床版橋(その他) RC橋 梓川 2020 - Ⅰ - - - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ A2橋台に一部鉄筋露出が見られる。

237 BR0-094072-00135 御幣石橋 町道813号梓･吉ﾉ目線 813 2002 1 17 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 三蔵川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

238 BR0-094072-00136 下梓橋 町道814号下平･中梓線 814 2002 1 27. 6 4. 0 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
舗装の段差は維持工事による対応が望ま
しい。

239 BR0-094072-00137 吉の目橋 町道814号下平･中梓線 814 2004 1 18. 7 3. 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 梓川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

240 BR0-094072-00138 第1橋（ 上須橋） 町道815号下平･堀の内線 815 2002 1 26. 7 4. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
舗装の段差は維持工事による対応が望ま
しい。

241 BR0-094072-00139 海老面橋 町道817号大和須･海老面線 817 1992 1 20 6. 5 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 大和須川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ その他(落書き) Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
橋台の落書き、 舗装の弾座は維持工事に
よる対応が望ましい。

242 BR0-094072-00140 第1橋（ 馬場の橋） 町道822号上町･旧中学校線 822 2001 1 27. 9 3. 2 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ
その他(不法投

棄)
Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ

橋台前の不法投棄、 舗装の段差は維持工
事による対応が望ましい。

243 BR0-094072-00141 椿橋 町道829号小学校東線 829 2001 1 7. 9 8. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 根岸川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
舗装の段差は維持工事による対応が望ま
しい。

244 BR0-094072-00142 1号橋（ お里橋） 町道834号診療所線 834 2001 1 7. 2 4. 2 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 根岸川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

245 BR0-094072-00143 1号橋(霞橋) 町道835号下町･正福寺線 835 2001 1 7. 3 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 根岸川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

246 BR0-094072-00144 第1橋(桜橋) 町道836号河原町･上町線 836 2005 1 7. 3 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 根岸川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

247 BR0-094072-00145 地蔵橋 町道837号中学校･東岩崎線 837 1968 2 16 3. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 奈良川 2020 漏水・ 遊離石灰 Ⅱ - - - Ⅰ 洗堀 Ⅱ - Ⅰ 舗装の異常 Ⅱ Ⅱ
床版、 下部工に漏水・ 遊離石灰が見られ
るが、 それ以外は健全である。
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◆ 点検結果一覧表（14/14）

部材単位毎の判定区分
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248 BR0-094072-00146 精進橋 町道838号東岩崎線 838 1964 2 19. 7 4. 1 RCT桁 RC橋 奈良川 2021 - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ

舗装/路面の凹凸、 排水
管/その他(流末不良)、
排水ます/土砂詰り、 添
架物/腐食、 防食機能の

劣化、 変形・ 欠損

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

249 BR0-094072-00147 鎌神線 町道839号東岩崎南線 839 1963 2 15 2. 5 RC床版橋(その他) RC橋 奈良川 2021
剥離・ 鉄筋露

出、 うき
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ

洗堀、 土砂詰
り、 その他(漂流

物の堆積)
Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

250 BR0-094072-00148 奈良川橋 町道843号巻淵･大秋津線 843 2002 1 25. 6 4. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 奈良川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 排水ます/土砂詰り Ⅱ Ⅰ
排水ますの土砂詰りは維持工事による対
応が望ましい。

251 BR0-094072-00276 第1橋 町道844号睦家･旧中学校線 844 1958 1 4. 6 2. 2 RC床版橋 RC橋 - 2023 2030* - - - - - Ⅰ 洗掘 Ⅲ - - - Ⅰ Ⅲ
橋台基礎部の洗掘は下部工の傾斜の発生
が懸念されるため、 早急に補修を行う必
要がある。

252 BR0-094072-00268 第1橋 町道845号睦家･長貫線 845 1965 1 3. 4 7. 8 RC床版橋(その他) RC橋 梁瀬川 2023 - - - - - Ⅰ - Ⅰ - - - Ⅰ Ⅰ
道路橋機能に支障は生じていない。 但
し、 軽微な損傷有り。

253 BR0-094072-00149 協和橋 町道851号砂ﾉ目･新田線 851 2001 2 62. 4 7. 0 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 余笹川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ
洗堀、 その他(不

法投棄)
Ⅱ - Ⅰ 排水ます/土砂詰り Ⅱ Ⅱ

予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

254 BR0-094072-00150 第1橋（ 1号橋） 町道860号稲沢･矢組線 860 1963 1 5 4. 0 RC床版橋(その他) RC橋 背戸川 2021 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - - - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

255 BR0-094072-00151 巻渕橋 町道868号睦家･巻淵線 868 2002 1 28 5. 9 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021 - Ⅰ - Ⅰ
その他(型枠の残

材)
Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ

型枠の除去は維持工事による対応が望ま
しい。

256 BR0-094072-00152 宵待線 町道869号伊王野下町線 869 2001 1 7. 2 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 根岸川 2021 - Ⅰ - - - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ
道路橋の機能に支障が生じていない状
態。

257 BR0-094072-00153 大秋津橋 町道874号睦家･豊岡線 874 1989 1 39. 1 8. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021 その他(落書き) Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ その他(落書き) Ⅱ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
主桁、 橋台の落書き、 路面の段差は維持
工事による対応が望ましい。

258 BR0-094072-00154 新田橋 町道874号睦家･豊岡線 874 2001 1 53. 4 10. 0 箱桁(非合成) 鋼橋 黒川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 排水ます/土砂詰り Ⅱ Ⅱ
排水ますの土砂詰りは維持工事による対
応が望ましい。

259 BR0-094072-00155 打尾木橋 町道875号打尾木線 875 1994 1 16. 6 4. 0 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 三蔵川 2021 ひびわれ Ⅱ - - - Ⅰ
その他(不法投
棄)、 土砂詰り

Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

260 BR0-094072-00156 三蔵橋 町道876号上町･赤坂線 876 2002 1 27. 6 6. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021 - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ 舗装/路面の凹凸 Ⅱ Ⅰ
舗装の段差は維持工事による対応が望ま
しい。

261 BR0-094072-00157 梓橋 町道879号中梓線 879 1962 1 15. 72 5. 0 I 桁(非合成) 鋼橋 三蔵川 2021
腐食、 防食機能

の劣化
Ⅱ - Ⅰ 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ

その他(土砂堆
積)

Ⅱ
腐食、 防食機能
の劣化、 変形・

欠損
Ⅱ

防護柵/剥離・ 鉄筋露
出、 排水管/腐食、 防食
機能の劣化、 変形・ 欠

損

Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

262 BR0-094072-00273 横目橋 町道882号舟戸線 882 1935 1 5. 04 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 RC橋 菖蒲川 2019 - Ⅰ - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

263 BR0-094072-00277 泡鳴橋 町道882号舟戸線 882 1931 1 5 6. 5 RC床版橋 RC橋 蓑沢用水路 2019 - Ⅰ - - 剥離・ 鉄筋露出 Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ
予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい。

-50-



（ 2） 健全性集計

点検結果より集計した那須町が管理する構造物 263 橋における橋梁毎の健全性の内訳を下図

3. 2. 1 に示す。 早期の補修が望ましい判定区分Ⅲの橋梁は全体の 8％(22 橋)であり， 予防保全段

階の判定区分Ⅱの構造物は全体の48％(126 橋)を占める。 これらの集計結果は， 近年行われた補

修・ 架け替え工事を考慮した数値であり， 今後もこれら以外の構造物の劣化が進行し， 判定区分

Ⅲの割合が増加する可能性は高く ， 補修費用等の増大が懸念される。

表3. 2. 4 健全性の判定区分 （ 出典：「 道路橋定期点検要領」 p. 3）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが， 予防保全の観点から措置を講ず
べき状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている， 又は生じる可能性が著しく 高く ， 緊
急に措置を講ずべき状態。

図3. 2. 1 健全性の内訳
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（ 3） 健全性Ⅲ判定の橋梁

定期点検結果より早期の補修が望ましいとされる健全性Ⅲ判定区分と判断された構造物は次項

のとおりである。 これらの橋梁は， ５年以内に措置を講ずることが望ましい。 具体的な補修内容

については別途検討が必要である。 また， 点検資料では健全性Ⅲであっても， 点検後に補修工事

を行っている橋梁がある。 それらの橋梁についてはその旨を示し， 本計画では補修工事によって

健全性が回復したと考え， 健全性Ⅰと明記することとする。

-52-



健全性Ⅲ橋梁一覧表（1/1）

区分 個数

BR0-094072-00161 第1橋 町道5号水原･御料地線 5 1967 57 RC床版橋(その他) 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ①

BR0-094072-00008 第４ 橋 町道23号夕狩･北条線 23 1973 51 RCT桁 Ⅲ ②

BR0-094072-00168 第1橋 町道24号夕狩･慈生会線 24 1973 51 RC床版橋(その他) 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ③

BR0-094072-00177 第1橋 町道66号農協･旧黒田線 66 1958 66 RC床版橋(その他)
下部構造： ひびわれ
その他： 路面の凹凸， 桁間の隙間， 橋台背面の陥没

Ⅲ ④

BR0-094072-00022 第2橋 町道93号黒田原･高久駅線 93 1974 50 RC床版橋(その他) Ⅲ ⑤

BR0-094072-00024 第1橋 町道118号下川･秋山沢線 118 1985 39 PC床版橋(その他) Ⅲ判定なし（ R3判定の見直し） →Ⅲ Ⅱ

BR0-094072-00037 開運橋 町道178号丸山･松子線 178 1933 91 RCT桁 主桁： 剥離・ 鉄筋露出 Ⅲ ⑥

BR0-094072-00039 弓落跨道橋 町道184号弓落･丸山線 184 1978 46 箱桁(非合成) Ⅲ判定なし（ R3判定の見直し） →Ⅲ Ⅱ

BR0-094072-00208 第1橋 町道228号池田･長南寺線 228 1963 61 RC床版橋(その他)
下部構造： その他(土砂流出、 崩壊、 緩み、 脱落)
その他： 腐食、 舗装の異常

Ⅲ ⑦

BR0-094072-00213 第3橋 町道247号漆塚･松田線 247 1963 61 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ⑧

BR0-094072-00238 第1橋 町道326号上半俵線 326 1961 63 RC床版橋(その他) 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ⑨

BR0-094072-00055 下黒尾橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ﾊ゚ ｸー線 331 1961 63 RCT桁 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ⑩

BR0-094072-00063 三井橋 町道356号東町･西山線 356 1968 56 I 桁(非合成)
主桁： 腐食、 防食機能の劣化
支承部： 支承の機能障害

Ⅲ ⑪

BR0-094072-00067 下黒尾1号橋 町道372号那須北幹線 372 1965 59 H形鋼(非合成) 支承部： 腐食、 支承の機能障害 Ⅲ ⑫

BR0-094072-00074 五峰橋 町道399号相鉄3号幹線 399 1967 57 H形鋼(非合成)
床版： 床版ひびわれ、 漏水・ 遊離石灰
その他： 腐食、 舗装の異常、 変形・ 欠損

Ⅲ ⑬

BR0-094072-00077 白戸橋 町道401号相鉄5号館線 401 1968 56 H形鋼(合成)
床版： 床版ひびわれ、 剥離鉄筋露出、 うき、 漏水・ 滞水
その他： 腐食、 剥離・ 鉄筋露出、 舗装の異常

Ⅲ ⑭

BR0-094072-00249 第1橋 町道434号夕狩線 434 1955 69 RC床版橋(その他) R2補修済 →Ⅲ Ⅰ

BR0-094072-00250 第1橋 町道440号矢ﾉ目南線 440 1968 56 RC桁橋(その他) Ⅲ ⑮

BR0-094072-00085 時庭北沢橋 町道486号石堀子1号線 486 1993 31 H形鋼(非合成) Ⅲ判定なし（ R3判定の見直し） →Ⅲ Ⅱ

BR0-094072-00255 第1橋 町道489号池田･観音坂線 489 1975 49 RC床版橋(その他) Ⅲ判定なし（ R5判定の見直し） →Ⅲ Ⅱ

BR0-094072-00119 小倉橋 町道804号大畑･沓石線 804 1961 63 RCT桁
主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき
床版： 剥離・ 鉄筋露出、 うき、 床版ひびわれ

Ⅲ ⑯

BR0-094072-00123 第1橋 町道806号大畑線 806 1958 66 RCT桁 Ⅲ ⑰

BR0-094072-00126 1号橋 町道811号山神線 811 1958 66 RCT桁 主桁： ひびわれ、 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ⑱

BR0-094072-00129 4号橋 町道811号山神線 811 1958 66 RCT桁 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ⑲

BR0-094072-00130 5号橋 町道811号山神線 811 1958 66 RC床版橋(その他) 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ⑳

BR0-094072-00132 7号橋 町道811号山神線 811 1958 66 RC床版橋(その他) 主桁： 剥離・ 鉄筋露出、 うき Ⅲ ㉑

BR0-094072-00276 第1橋 町道844号睦家・ 旧中学校線 844 1958 66 RC床版橋(その他) 橋台： 洗堀 Ⅲ ㉒

判定

橋梁コード 橋梁名 路線名
路線
番号

架設
年次

供用
年数

橋梁形式 変状の種類
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（ 4） 健全性Ⅲ判定橋梁の点検履歴

現在健全性がⅢ判定である橋梁について， 過去の点検履歴を以下に示す。

初回点検でⅢ判定となった橋梁でも， 未だに補修が行われていない橋梁もある。 これらの橋梁

については， 現在の劣化状況を把握し， 措置を講ずることが望ましい。
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健全性Ⅲ判定橋梁　点検履歴

路線 架設年 径間数 橋長 幅員 橋種 交差物件 年度 判定 年度 判定

11 BR0-094072-00008 第4橋 町道23号夕狩･北条線 1973 1 6. 3 7. 4 RC橋 用水路 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ

45 BR0-094072-00022 第2橋 町道93号黒田原･高久駅線 1974 1 7. 5 6. 1 RC橋 河川 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ

72 BR0-094072-00037 開運橋 町道178号丸山･松子線 1933 1 7. 6 3. 6 RC橋 用水路 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ

140 BR0-094072-00055 下黒尾橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ﾊ゚ ｸー線 1961 1 8. 0 3. 8 RC橋 河川 2015 Ⅲ 2021 Ⅲ

153 BR0-094072-00063 三井橋 町道356号東町･西山線 1968 1 22. 5 6 鋼橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

157 BR0-094072-00067 下黒尾1号橋 町道372号那須北幹線 1965 1 11. 0 5. 5 鋼橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

164 BR0-094072-00074 五峰橋 町道399号相鉄3号幹線 1967 1 25. 4 8 鋼橋 河川 2015 Ⅲ 2021 Ⅲ

167 BR0-094072-00077 白戸橋 町道401号相鉄5号館線 1968 1 25. 4 8 鋼橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

220 BR0-094072-00119 小倉橋 町道804号大畑･沓石線 1961 1 8. 6 3. 6 RC橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

224 BR0-094072-00123 第1橋 町道806号大畑線 1958 1 8. 7 4. 1 RC橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

227 BR0-094072-00126 1号橋 町道811号山神線 1958 1 8. 0 3. 6 RC橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

231 BR0-094072-00129 4号橋 町道811号山神線 1958 1 6. 0 3. 6 RC橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

232 BR0-094072-00130 5号橋 町道811号山神線 1958 1 5. 0 3. 6 RC橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

234 BR0-094072-00132 7号橋 町道811号山神線 1958 1 5. 0 3. 6 RC橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

6 BR0-094072-00161 第1橋 町道5号水原･御料地線 1967 1 2. 5 5 RC橋 用水路 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

21 BR0-094072-00168 第1橋 町道24号夕狩･慈生会線 1973 1 4. 9 4. 4 RC橋 河川 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

36 BR0-094072-00177 第1橋 町道66号農協･旧黒田線 1958 1 3. 0 2. 4 RC橋 用水路 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

83 BR0-094072-00202 第1橋 町道209号喰木原中央線 1963 1 2. 9 3 RC橋 用水路 2017 Ⅰ 2022 Ⅲ

93 BR0-094072-00208 第1橋 町道228号池田･長南寺線 1963 1 3. 3 4 RC橋 河川 2015 Ⅲ 2021 Ⅲ

105 BR0-094072-00213 第3橋 町道247号漆塚･松田線 1963 1 3. 4 7. 5 BOX橋用水路 2015 Ⅱ 2021 Ⅲ

135 BR0-094072-00238 第1橋 町道326号上半俵線 1960 1 3. 3 3 RC橋 河川 2017 Ⅱ 2022 Ⅲ

168 BR0-094072-00249 第1橋 町道434号夕狩線 1955 1 2. 3 3. 8 RC橋 河川 2018 Ⅲ 2023 Ⅰ

169 BR0-094072-00250 第1橋 町道440号矢ﾉ目南線 1968 1 4. 4 4 RC橋 河川 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ

251 BR0-094072-00276 第1橋 町道844号睦家･旧中学校線 1958 1 4. 6 2. 2 RC橋 河川 2018 Ⅰ 2023 Ⅲ

橋梁
数

橋梁コード 橋梁名
1回目点検 2回目点検諸元
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3. 3 修繕履歴（ 点検後）

平成26年度元年度から令和3 年度の間で補修工事を行った構造物について， 次項に整理した。

（ 補修の記録や資料が残るものに限る） ７ 年間で計8 橋の補修工事を実施している。 また， 白戸

川橋（ 町道506 号大沢線） は栃木県から移管された橋梁であり， 移管の際に栃木県による補修工

事が実施された。 補修工事以降， 点検が行われておらず健全度が悪いままの橋梁については， 補

修工事により構造物の機能が回復されたと判断し，すべての部材において健全性をⅠ判定とする。

名称 費用
架設

年度
径間数

橋長

(m)

幅員

(m)
上部構造形式

交差

物件

H26 BR0-094072-00158 りんどう大橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 山梨子・ 茗ケ沢線（ りんどう大橋） 橋梁補修工事 15, 330, 000 2002 8 234. 0 11 鋼橋： ﾗー ﾒﾝ橋 河川

BR0-094072-00158 りんどう大橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 山梨子・ 茗ケ沢線（ りんどう大橋） 橋梁補修工事 37, 698, 000 2002 8 234. 0 11 鋼橋： ﾗー ﾒﾝ橋 河川

BR0-094072-00093 下河原橋 町道620号峯岸･脇沢線 峯岸脇沢線（ 下河原橋） 橋梁補修工事 18, 025, 200 1930 2 21. 3 4. 6 RC橋： RCT桁 河川

H28 BR0-094072-00174 第1橋 町道58号新黒田･松沼線 防災・ 安全交付金事業 新黒田・ 松沼線（ 第1橋） 橋梁架替え工事 10, 100, 000 2017 1 7. 0 6. 5 RC橋： RC床版橋（ その他） 河川

BR0-094072-00174 第1橋 町道58号新黒田･松沼線 防災・ 安全交付金事業 新黒田・ 松沼線（ 第1橋） 橋梁架替え工事 17, 170, 000 2017 1 7. 0 6. 5 RC橋： RC床版橋（ その他） 河川

BR0-094072-00102 堂の下橋 町道649号堂ﾉ下線 堂ノ下線（ 堂の下橋） 橋梁補修工事 9, 525, 600 1958 1 11. 6 3. 7 RC橋： RCT桁 河川

H30 BR0-094072-00274 白戸川橋 町道506号大沢線 （ 県から移管された際， 栃木県で補修を実施。 ） - 1954 1 10. 5 4. 5 RD橋： ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 河川

R1 BR0-094072-00011 第9橋 町道23号夕狩･北条線 夕狩・ 北条線(第9橋)橋梁補修工事 17, 655, 000 1963 1 5. 3 7. 1 RC橋： RCT桁 河川

BR0-094072-00021 下余笹橋 町道93号黒田原･高久駅線 黒田原・ 高久駅線（ 下余笹橋） 橋梁補修工事 770, 000 2000 2 67. 7 8. 3 鋼橋： I 桁（ 合成） 河川

BR0-094072-00048 第5橋 町道247号漆塚･松田線 漆塚・ 松田線（ 第5橋） 橋梁補修工事 15, 455, 000 1973 1 7. 5 6. 5 RC橋： RCT桁 用水路

BR0-094072-00065 元湯橋 町道367号旭町･元湯線 旭町・ 元湯線（ 元湯橋） 橋梁補修工事 7, 000, 000 1962 1 8. 7 4. 6 RC橋： RC床版橋（ その他） 河川

R3 BR0-094072-00065 元湯橋 町道367号旭町･元湯線 旭町・ 元湯線（ 元湯橋） 橋梁補修工事 20, 775, 000 1962 1 8. 7 4. 6 RC橋： RC床版橋（ その他） 河川

業務 橋梁諸元
補修
年

橋梁コード 路線名

H27

H29

R2

施設名
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