
これらを含めた点検とするのが望ましい

　設計等を実施し，修繕する

④　修　繕　実　施

 以下の観点から優先順位を決定
 ①早期（又は緊急）対応の必要性
 ②健全度
 ③重要度

③修繕優先順位の見直し

初期点検

維持管理計画

点検・修繕計画

①長寿命化修繕計画

　対策区分（定期点検要領より）
　Ｅ：緊急対応（第三者影響，構造性）
　Ｓ：詳細調査（アル骨の疑い等）
　Ｍ：維持工事で対応（土砂詰り等）
　Ｃ：早期対応（次回の点検までに補修）

②　定 期 点 検

対策区分の判定

　部材の損傷評価区分から
　健全度（耐荷性，災害抵抗性，走行性）
　を算出

目視調査

損傷状況の把握

記　録

災害や交通事故等に
よって機能が著しく低

下している可能性もあ
るため点検時には３つ

の性能を評価する.

維持管理レベルの損傷
に達していれば対策区

分Ｃとする.

長期的に維持
すべき機能は
耐荷性とした

計画とする.

蓄積した点検
データにもとづ

き劣化曲線(部
材の耐用年数)
を見直す.

 計画サイクル

第７章  長寿命化修繕計画の策定                                             

 

長寿命化修繕計画は，下図のようなサイクルで適宜更新していくものとする。 

 

定期的に行なわれる橋梁点検の結果をふまえ，供用年と損傷程度から劣化予測をおこなってい

く。これは点検を繰り返すことによりその精度は上がっていき，管理する自治体の環境に合った，

より現実に近いシミュレーションを行うことが出来る。 

 

さらに，設定された修繕計画に従い実施した補修設計，補修工事の結果を反映させて，次回の

点検，長寿命化修繕計画の基礎資料とする。 

 

また，災害時に不測の損傷を受ける可能性があること等を考慮し，最新の点検情報を反映させ，

修繕の優先順位や更新の可否も定期的に見直すものとする。 
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計画サイクル〔①～④〕の各サイクルにおける維持管理の取り組み方針 

 

 

③優先修繕順位の見直し 

 

 老朽化対策における基本方針として，点検により早期又は緊急の対応が必要と診断された施設

を優先的に修繕することとする。また，損傷の程度（健全度）と個々の橋梁の持っている重要度

によりそれぞれ順位付けをおこない，機能の回復をおこなっていくものとする。 

これらを考慮した長寿命化修繕計画を策定し，計画的な点検と合わせて実施していくものとす

る。 

   

 

②定期点検 

④修繕実施 

 

 新技術の活用方針として，国交省による「点検支援技術性能カタログ（案）」および NETIS 等

を活用し，定期点検の効率化や高度化，修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図り，新技術等

の導入を積極的に検討していく。 

 

   

 

①長寿命化修繕計画 

 

 費用の縮減に関する具体的な方針として，管理している各橋梁において，現在の利用状況を調

査・把握し，統廃合や撤去が可能か検討をおこない費用の縮減に努めていく。また，修繕が必要

な橋梁など，架替えによる構造変更をおこなうことで維持費の削減が見込めれば，積極的に検討

をおこなっていく。 
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 7.1  新技術の活用および費用の縮減に関する検討                                    

 

（1）新技術活用の検討と維持管理コストの削減を図る背景・目的                            

 

今後の維持管理・更新費の増加や将来の人口減少が見込まれる中，老朽化が進行する橋梁に対

応するためには，新技術等の利用促進および実効性のある長寿命化修繕計画の策定促進を図る必

要がある。 

そこで限られた予算の中，インフラ施設の維持管理効率化とコスト縮減を目的として，新技術

の活用検討をおこなう。また，維持管理費用を削減するための橋梁の集約・撤去等の検討をおこ

なう。 

 

 

（2）新技術活用検討および橋梁の集約・撤去検討の適用対象について            

 

新技術の活用検討および橋梁の集約・撤去等の検討は，那須町が管理する橋梁２６２橋につい

ておこなう。 

 

長寿命化修繕計画の具体的な検討項目として，以下の３点を挙げる。 

 

 

 

① 新技術の活用による費用の削減もしくは事業の効率化 

 

② 集約化・撤去によるインフラストックの見直し 

 

③ 維持管理に関わる費用縮減の方策 
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（3）新技術の活用検討                                  

 

現在おこなわれている橋梁点検は，近接目視を基本としていることから「橋梁点検車」による

点検と「梯子・徒歩」による方法が用いられている。 

 

■ 従来型 近接目視点検 ■ 

 

       --- 橋梁点検車 ---                    --- 梯子・徒歩 ---   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新技術の活用検討】 

点検が義務化されて以降，橋梁の構造による点検困難箇所の問題や，点検頻度による費用の増

加が課題となっている。点検作業の効率化・合理化を図るために，新技術の活用を検討していく

必要がある。 

点検に関する新技術は，国交省ＨＰに「点検支援技術性能カタログ」や「NETIS 新技術活用シ

ステム」に示されているため，情報収集をしながら新技術の活用を検討していく。 

 

【国交省ホームページ】 

  ■道路に関する新技術の活用 

  │    https://www.mlit.go.jp/road/tech/ 

  └■点検支援技術性能カタログ 

       https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/ 

 

【ＮＥＴＩＳ】 

  ■ＮＥＴＩＳホームページ 

       https://www.netis.mlit.go.jp/netis/ 

 

『点検支援技術性能カタログ』に記載の工法は『NETIS』に登録されているものが含まれている。 

以下に，『点検支援技術性能カタログ』に示された技術について概要を示す。 
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 点検支援技術性能カタログの概要                              

点検支援技術性能カタログは，以下の 4項目において技術がまとめられている。 

 

（橋梁）点検支援技術 

 掲載数 概 要 

①画像計測技術 72  各種ドローンや台車ロボットによる遠隔撮影，高感

度カメラによる遠望撮影が可能な技術，また，画像解析

による損傷の抽出が可能な技術が示されている。 

②非破壊検査技術 42  鋼部材やコンクリート部材，ケーブル材などの表面

や内部における損傷の有無を電磁波やＡＥセンサ，赤

外線などで検出する技術が示されている。 

③計測･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術 61  加速度センサや変位センサ，荷重センサ，温度センサ

等を用いて，対象部材の変状を計測する技術が示され

ている。 

④ﾃﾞｰﾀ収集･通信技術 4  撮影画像やモニタリングデータ等を，インターネッ

トを使用しリモート管理するための通信技術が示され

ている。 

 

 

このような新技術・新工法について常に情報収集を行い，新技術の活用を検討し，点検の効率

化を図りながら点検費用の削減を目指していく。 

全橋梁２６２橋のうち跨線橋 7 橋および跨道橋 6 橋の計１３橋を中心に，令和 14 年度までに

点検を実施する橋梁に対して，ポールカメラなどの新技術を活用した点検の実施を検討し，およ

そ 50 万円の点検費用削減を目指す。 
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○ 規模の大きい橋梁について                                   

那須町が管理している橋梁の中で，最も規模が大きい「りんどう大橋」は，橋長が 462m のＶ脚

ラーメン形式であり，従来の橋梁点検車(BT-200)では全箇所の近接目視が不可能で，大型の橋梁

点検車やロープアクセスによる近接点検が必要である。Ｖ型橋脚の高さは 30m であり，大型の橋

梁点検車(BT-400)を使用してもその半分程度しか近接できないことから，ロープアクセスによる

点検となる。この時の点検費用は 800 万円程度である。 

新技術の採用による点検方法を検討した結果，「全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン

技術（国交省点検支援技術 BR010009-V0020）」の使用が有効と考えられる。この新技術を採用した

場合の点検費用は 300 万程度である。 

 

よって，りんどう大橋における点検費用として，新技術を活用することで約 500 万円のコスト

縮減を目指す。その他の橋梁においても，新技術の活用を検討し，点検の効率化を図り，点検費

用の削減を目指す。 

 

 

 

■ 従来型 近接目視点検 〔橋梁点検車〕 ■ 

 

        --- BT-200 ---                        --- BT-400 ---   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 特殊作業型 近接目視点検 〔ロープアクセス工法〕 ■ 

    --- 高所作業車が届かない部材 ---          --- 橋梁点検車が届かない部材 --- 
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■ 新技術の活用  ドローンによる点検 ■ 

 

  --- 全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術 

（国交省点検支援技術 BR010009-V0020） ---   

  

--- 操作状況 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 撮影事例 --- 
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（4）集約化・撤去                                    

 

橋梁の維持管理費の縮減が求められている中，ほとんど利用されていない橋梁については，集

約・撤去の検討をおこなっていく。 

対象橋梁は，定期点検を行った際，橋梁自体や，橋梁にアクセスする道路を利用している形跡

がほとんど無く，今後も利用頻度が極めて低いと判断される橋梁について検討する。 

 

集約化・撤去をおこなうことで，1回あたりの点検費用，約 30 万円が縮減できるものとし，こ

れをコスト縮減効果の数値目標として設定する。令和 14 年度までに，管理橋梁の約 5％（10 橋程

度）の集約化・撤去を目標とし，約 300 万円のコスト縮減効果を目指す。 

 

 

 

 

撤去橋梁リスト 検討イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇〇線 △△橋 

    ～状況～ 通行止め 

 

  

-147-



（5）維持管理に関わる費用縮減の方策                           

 

橋梁の維持管理においては，上部工主構造の損傷，下部工コンクリート躯体の損傷，伸縮装置

の損傷・老朽化による漏水，防護柵など付属物の損傷など，各部材ごとの補修の費用が発生する。 

管理している橋梁のうち，規模の小さい橋梁については，ボックスカルバートに置き換えられ

るものがある。 

 

橋長が７m程度の橋梁について，今後 50年間のＬＣＣについて検討をおこなった結果，従来型

管理によるＬＣＣが 3,500 万円，早期にボックスカルバートへ架け替えた場合 2,700 万円とな

り，１橋あたり 800 万円の費用削減が見込まれる。 

 

那須町が管理している橋長 2～7m の橋梁のうち，橋梁形式がＢＯＸカルバート以外の橋梁で，

健全性がⅢ判定以上の橋梁 11 橋について，令和 14 年度までに，架け替えの検討をおこない，約

8,800 万円の維持管理費用の縮減を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

架け換えの可能性がある橋梁のイメージ図 

ボックスカルバート 

小規模 橋梁 

河川 
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 7.2  次回点検及び対策内容の実施計画                                            

シミュレーションにより得られた結果を基に，今後 10年間の点検や補修計画を工程表形式で示

す。解析の諸条件は下記に示す。 

この計画は，今後 10 年間における理想的な維持管理計画であり，目安になるものである。しか

し，自動的に出力された補修費や実際に確保される予算等とは乖離がある。定期的な計画の見直

しは必須であり，補修の是非や修繕優先順位についてはその都度見直しをする必要がある。また，

橋梁ごとに決定した管理水準や優先順位にかかわらず，健全性Ⅲ判定の橋梁を優先して補修する。 

 

 

〇解析について 

・年間事業費は，1億 6,000 万円を目安として設定している。 

 

・初回の定期点検時期は，直近の点検から 5年後とした。 

 

・点検費用と設計費用は，過去の業務を参考に 1橋あたりの費用を算出し設定した。 

 

・伸縮装置，舗装は，耐用年数のサイクルで定期的な取替を行うものとする。 

 

・補修費は，ソフトの自動出力による概略数量を基に算出した。よって，実際の数値と大きな

差が生じる可能性が高いため，工事の際は詳細調査及び詳細設計を行う必要がある。 
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管理橋梁の対策時期と費用(1/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費 床板補修、橋桁塗装等 定期点検

288 6,149 30,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R5 Ⅲ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R6 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

直近点検

1 BR0-094072-00001 板敷橋 成沢・県境線 14.3 6.2

4.8

2 BR0-094072-00002 豊原橋 成沢・県境線 35.2 8.2

3 BR0-094072-00003 大昭橋 水原・御料地線 33.5

架設年

2000

2001

2001

幅員
(m) 年度 結果

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

4 BR0-094072-00004 矢ノ目橋 矢ノ目・水原線 19.3 9.6

5 BR0-094072-00005 黒木橋 黒木・南五十里線 57.4

7.2

6 BR0-094072-00006 黒川橋 黒木北線 37.1 6.8

7 BR0-094072-00007 七曲橋 夕狩・七曲線 31.1

1987

1973

2000

2001

4.7

8 BR0-094072-00008 第４橋 夕狩・北条線 6.3 7.9

9 BR0-094072-00009 第５橋 夕狩・北条線 5.7

7.1

10 BR0-094072-00010 高津橋 夕狩・北条線 80.0 8.2

11 BR0-094072-00011 第９橋 夕狩・北条線 5.3

1973

2002

2000

1963

6.7

12 BR0-094072-00013 第３橋 迯室・田島線 6.0 4.0

13 BR0-094072-00014 第１橋 小島・千振線 4.0

1963

1993 5.5

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)
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管理橋梁の対策時期と費用(2/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費
断面修復 ひびわれ注

入
定期点検

350 2,500 5,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R2 Ⅰ

R2 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R2 Ⅲ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

ⅠR3

6.5

14 BR0-094072-00015 第２橋 小島・千振線 2.5 5.5

15 BR0-094072-00016 第３橋 小島・千振線 5.6

7.2

16 BR0-094072-00017 第４橋 小島・千振線 7.4 6.5

17 BR0-094072-00018 弥次朗橋 大久保・追田原線 35.4

2010

1972

1972

2000

6.2

18 BR0-094072-00019 蒲沢橋 幸町・西田線 13.0 5.2

19 BR0-094072-00020 西田橋 相生町・松ノ倉線 13.1

6.7

20 BR0-094072-00021 下余笹橋 黒田原・高久駅線 67.7 9.3

21 BR0-094072-00022 第２橋 黒田原・高久駅線 7.5

2001

2001

2000

1974

4.5

22 BR0-094072-00023 中余笹橋 立岩・上川線 70.5 9.5

23 BR0-094072-00024 第１橋 下川・秋山沢線 6.5

7.2

24 BR0-094072-00025 時庭橋 田中・時庭線 19.8 7.7

25 BR0-094072-00026 田中橋 田中・千波線 12.8

2001

1985

1991

1992

26 BR0-094072-00027 落合橋 落合・柏室線 12.8 7.21991
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管理橋梁の対策時期と費用(3/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

8,000 8,000

定期点検 定期点検

8,000 8,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

8,000 8,000

定期点検 定期点検

8,000 8,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

更新 定期点検 定期点検

67,469 350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R2 Ⅲ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R2 Ⅱ

R2 Ⅱ

R3 Ⅰ

R2 Ⅱ

7.227 BR0-094072-00028 第２橋 落合・柏室線 10.5

4.9

28 BR0-094072-00029 山梨子橋 羽原・山梨子線 51.5 4.7

29 BR0-094072-00030 東狸久保跨線橋 新田・田中線 23.5

1991

1973

1979

5.2

30 BR0-094072-00031 廻り谷新幹線跨線橋 廻り谷・上瀬縫線 17.6 6.9

31 BR0-094072-00032 小畑橋 上瀬縫・丸山線 12.0

4.9

32 BR0-094072-00033 瀬縫跨線橋 芦ノ又・上瀬縫線 34.4 5.0

33 BR0-094072-00034 瀬縫新幹線跨線橋 芦ノ又・上瀬縫線 22.8

1978

1980

1978

1978

6.1

34 BR0-094072-00035 丸山橋 丸山・松子線 25.7 6.6

35 BR0-094072-00036 第２橋 丸山・松子線 3.0

7.7

36 BR0-094072-00037 開運橋 丸山・松子線 7.6 4.2

37 BR0-094072-00038 薄室橋 岡室・薄室線 18.8

1980

2010

1933

1990

4.0

38 BR0-094072-00039 弓落跨道橋 弓落・丸山線 40.0 4.4

39 BR0-094072-00040 第２橋 喰木原６号線 6.8

1978

1969
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管理橋梁の対策時期と費用(4/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R2 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R2 Ⅰ

R2 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ6.7

40 BR0-094072-00041 第１橋 大日向３号線 5.0 5.6

41 BR0-094072-00042 菱喰内橋 池田・高久駅線 55.0

1983

1973

8.7

42 BR0-094072-00043 第２橋 池田・長南寺線 13.0 5.2

43 BR0-094072-00044 穂積新生橋 北条・山梨子線 22.6

12.0

44 BR0-094072-00045 第１橋 藤塩・長南寺線 9.5 4.7

45 BR0-094072-00046 新白沢橋 山梨子・茗ケ沢線 75.1

2000

2001

2003

1999

7.2

46 BR0-094072-00047 落合橋 漆塚・松田線 30.7 8.3

47 BR0-094072-00048 第５橋 漆塚・松田線 7.5

8.1

48 BR0-094072-00049 第６橋 漆塚・松田線 7.5 7.2

49 BR0-094072-00050 穂積東橋 戸能・穂積線 20.0

2000

1973

1973

2001

4.2

50 BR0-094072-00051 第１橋 大島・北条線 5.0 2.8

51 BR0-094072-00052 第１橋 北沢南線 14.3

52 BR0-094072-00053 第２橋 大谷１・大谷３線 8.4 5.9

1958

2000

2000
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管理橋梁の対策時期と費用(5/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検 打換

350 3,000

設計費
定期点検

床板補修、橋面防水、
橋桁塗装

定期点検

8,500 20,350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

設計費
床板補修、橋面防水、

橋桁塗装
定期点検 定期点検

8,140 51,700 350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

288 350

設計費 定期点検

3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補
強&足場工 取替(始端
側) 取替(終端側) 打

換

定期点検

5,350 55,000 350

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅰ

R5 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R2 Ⅱ

7.953 BR0-094072-00054 下黒尾橋 室野井・六斗地線 12.21986

8.2

54 BR0-094072-00055 下黒尾橋 室野井・ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ線 8.0 4.4

55 BR0-094072-00056 遅山橋 室野井・ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ線 21.6

6.8

56 BR0-094072-00057 並木橋 横沢・六斗地線 8.0 6.2

57 BR0-094072-00058 第２橋 横沢・六斗地線 13.0

1961

1991

1972

1963

7.7

58 BR0-094072-00059 守子橋 守子・室野井線 12.0 7.7

59 BR0-094072-00060 黒沢橋 守子・室野井線 10.0

5.2

60 BR0-094072-00061 高雄股橋 守子・室野井線 20.9 4.6

61 BR0-094072-00062 第２橋 上守子・那須高原線 5.1

2003

1985

1963

1998

3.4

62 BR0-094072-00063 三井橋 東町・西山線 22.5 6.6

63 BR0-094072-00064 第１橋 川向町・大町線 6.7

6.7

64 BR0-094072-00065 元湯橋 旭町・元湯線 8.7 5.4

65 BR0-094072-00067 下黒尾１号橋 那須北幹線 11.0

1968

1958

1962

1965

-154-



管理橋梁の対策時期と費用(6/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

床板補修、橋面防水、
橋桁塗装、伸縮装置交

換
定期点検 定期点検

57,420 350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

設計費
床板補修、橋面防水、

橋桁塗装等
定期点検 定期点検

10,000 64,856 350 350

定期点検 定期点検

350 350

設計費
定期点検

床板補修、橋面防水、
橋桁塗装等

定期点検

2,000 53,000 3,000

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

11.8

66 BR0-094072-00068 上黒尾１号橋 那須南幹線 12.0 11.8

67 BR0-094072-00069 大清水１号橋 那須南幹線 25.0

4.2

68 BR0-094072-00070 横沢橋 東１号支線 45.0 6.3

69 BR0-094072-00071 下黒尾２号橋 東５号支線 8.5

1965

1965

1965

1965

6.7

70 BR0-094072-00072 大清水２号橋 東６号支線 25.0 6.6

71 BR0-094072-00073 三沢台橋 南１号支線 29.7

8.7

72 BR0-094072-00074 五峰橋 相鉄３号幹線 25.4 8.7

73 BR0-094072-00075 きじなき橋 相鉄４号幹線 20.4

1965

1965

1967

1967

8.7

74 BR0-094072-00076 鈴振橋 相鉄４号幹線 25.4 8.7

75 BR0-094072-00077 白戸橋 相鉄５号幹線 25.4

8.5

76 BR0-094072-00078 高雄股橋 椿坂線(那須・塩原線) 14.7 6.8

77 BR0-094072-00079 那須大山橋 法師畑・山梨子線 162.5

1968

1968

1964

1996

78 BR0-094072-00080 下川橋 法師畑・山梨子線 95.5 8.71992
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管理橋梁の対策時期と費用(7/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検 設計費

350 350 3,000

定期点検 定期点検

8,000 8,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検 設計費

350 350 3,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費

定期点検 ひび割れ注
入&断面修復&炭素繊維
シート接着&足場工 打

換

350 4,000 40,000

定期点検 定期点検 設計費

350 350 3,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費 定期点検
3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補

強&足場工 打換

350 2,350 15,000

R3 Ⅱ

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

9.079 BR0-094072-00081 第３橋 法師畑・山梨子線 6.3

8.3

80 BR0-094072-00082 上川跨線橋 法師畑・山梨子線 36.5 9.2

81 BR0-094072-00084 石堀子橋 石堀子・１号線 82.0

2002

2002

1995

4.8

82 BR0-094072-00085 時庭北沢橋 石堀子・１号線 16.5 9.0

83 BR0-094072-00086 四ツ川橋 池田・観音坂線 7.3

3.6

84 BR0-094072-00088 第１橋（１号橋） 寄居・大久保北線 10.4 6.0

85 BR0-094072-00089 第１橋（１号橋） 寄居・堰場線 7.8

1993

1960

1992

1965

3.4

86 BR0-094072-00090 平田橋 平田・水塩大久保線 14.1 11.0

87 BR0-094072-00092 第２橋 丸作線 6.5

6.6

88 BR0-094072-00093 下河原橋 峯岸・脇沢線 21.3 5.0

89 BR0-094072-00094 仲橋 峯岸・脇沢線 5.4

1994

2000

1930

1930

2.9

90 BR0-094072-00095 １号橋 新町・上ノ宮線 18.6 3.7

91 BR0-094072-00096 新仲橋 新町下・団地線 9.5

2000

1942
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管理橋梁の対策時期と費用(8/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費　定期点検

350 4,350

定期点検 定期点検 設計費

350 350 4,000

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R5 Ⅱ

6.2

92 BR0-094072-00097 白井橋 白井・太田沢線 12.3 5.2

93 BR0-094072-00098 １号橋（涼堂橋） 横町・大平線 12.2

1995

1995

5.2

94 BR0-094072-00099 １号橋（宮本橋） 熊野堂・宮本線 11.0 5.2

95 BR0-094072-00100 石淵橋 唐木田・東岩崎線 19.6

4.3

96 BR0-094072-00101 堀下橋 唐木田・東岩崎線 20.6 6.2

97 BR0-094072-00102 堂の下橋 堂ノ下線 11.6

1993

1991

2005

1958

6.2

98 BR0-094072-00103 中ノ川橋 西坂・法師畑線 46.4 5.2

99 BR0-094072-00104 あやめ橋 白井線 11.2

7.2

100 BR0-094072-00105 新豊富橋 塩阿久津・上田線 44.4 8.2

101 BR0-094072-00106 大塩橋 水塩・大久保線 35.3

2001

1996

2001

2001

6.8

102 BR0-094072-00107 大鉾橋 水塩・大久保線 15.3 7.2

103 BR0-094072-00108 高橋 芦野中央線(国道294) 9.5

104 BR0-094072-00109 仲橋 横町下線(大子・那須線) 12.4 12.8

2001

1929

1931
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管理橋梁の対策時期と費用(9/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 設計費
取替(始端側) 取替(終

端側) 打換
定期点検

350 5,000 60,000 350

設計費　定期点検 断面修復、橋面防水等 定期点検

4,350 30,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

設計費　定期点検
ひび割れ注入&断面修

復等
定期点検

4,350 15,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費
取替(始端側) 取替(終

端側) 打換
定期点検

350 3,000 30,000 350

設計費 定期点検
ひび割れ注入&断面修

復等
定期点検

7,249 350 15,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

設計費 定期点検
ひび割れ注入&断面修

復等
定期点検

5,159 350 10,000 350

定期点検 設計費

断面修復&炭素繊維
シート接着&足場工 打
換 ひび割れ注入&断面

修復

定期点検

350 3,000 25,000 350

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅲ

R3 Ⅲ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅲ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

5.5105 BR0-094072-00110 芦野橋 河原町線(大田原・芦野線) 14.01938

6.2

106 BR0-094072-00119 小倉橋 大畑・沓石線 8.6 4.2

107 BR0-094072-00120 小倉沢橋 大畑・沓石線 8.6

4.5

108 BR0-094072-00121 第１橋 大畑林道線 7.5 4.5

109 BR0-094072-00122 第２橋 大畑林道線 7.5

1961

2004

1973

1973

4.2

110 BR0-094072-00123 第１橋 大畑線 8.7 4.6

111 BR0-094072-00124 小袖橋 源太内・小袖線 10.0

4.0

112 BR0-094072-00125 深所橋 深所線 17.2 4.4

113 BR0-094072-00126 １号橋 山神線 8.0

1958

1957

1966

1958

4.0

114 BR0-094072-00127 ２号橋 山神線 5.0 4.0

115 BR0-094072-00128 ３号橋 山神線 5.0

4.0

116 BR0-094072-00129 ４号橋 山神線 6.0 4.2

117 BR0-094072-00130 ５号橋 山神線 5.0

1958

1958

1958

1958
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管理橋梁の対策時期と費用(10/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費

断面修復&炭素繊維
シート接着&足場工 打
換 ひび割れ注入&断面

修復

定期点検

350 3,000 25,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

R2 Ⅱ

R2 Ⅱ

R3 Ⅰ

4.0

118 BR0-094072-00131 ６号橋 山神線 5.0 4.0

119 BR0-094072-00132 ７号橋 山神線 5.0

5.1

120 BR0-094072-00133 １号橋 中梓・山崎線 9.5 5.1

121 BR0-094072-00134 ２号橋 中梓・山崎線 9.4

1958

1958

1968

1968

5.2

122 BR0-094072-00135 御幣石橋 梓・吉ノ目線 17.0 5.7

123 BR0-094072-00136 下梓橋 下平・中梓線 27.6

5.7

124 BR0-094072-00137 吉の目橋 下平・中梓線 18.7 4.8

125 BR0-094072-00138 第１橋(上須橋) 下平・堀の内線 26.7

2002

2002

2004

2002

4.4

126 BR0-094072-00139 海老面橋 大和須・海老面線 20.0 7.7

127 BR0-094072-00140 第１橋(馬場の橋) 上町・旧中学校線 27.9

5.4

128 BR0-094072-00141 椿橋 小学校東線(下町・正福寺線) 7.9 9.2

129 BR0-094072-00142 １号橋(お里橋) 診療所線 7.2

1992

2001

2001

2001

130 BR0-094072-00143 １号橋(霞橋) 下町・正福寺線 7.3 5.72001
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管理橋梁の対策時期と費用(11/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費
定期点検 打換 取替
(始端側) 取替(終端

側)

350 1,000 8,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ5.7131 BR0-094072-00144 第１橋(桜橋) 河原町・上町線 7.3

4.8

132 BR0-094072-00145 地蔵橋 中学校・東岩崎線 16.0 3.7

133 BR0-094072-00146 精進橋 東岩崎線 19.7

2005

1968

1964

5.2

134 BR0-094072-00147 鎌神橋 東岩崎南線 15.0 3.0

135 BR0-094072-00148 奈良川橋 巻淵・大秋津線 25.6

4.6

136 BR0-094072-00149 協和橋 砂ノ目・新田線 62.4 8.2

137 BR0-094072-00150 第１橋(１号橋) 稲沢・矢組線 5.0

1963

2002

2001

1963

7.7

138 BR0-094072-00151 巻渕橋 睦家・巻淵線 28.0 7.1

139 BR0-094072-00151 宵待橋 伊王野・下町線 7.2

11.0

140 BR0-094072-00153 大秋津橋 睦家・豊岡線 39.1 9.7

141 BR0-094072-00154 新田橋 睦家・豊岡線 53.4

2002

2001

1989

2001

7.7

142 BR0-094072-00155 打尾木橋 打尾木線 16.6 5.2

143 BR0-094072-00156 三蔵橋 上町・赤坂線 27.6

1994

2002
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管理橋梁の対策時期と費用(12/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費

床版防水工&ひび割れ
注入&断面修復&足場工
取替(終端側) 取替(始

端側) 打換

定期点検 床版防水工&ひ
び割れ注入&断面修復&足
場工 取替(終端側) 取替

(始端側) 打換

3,500 4,000 50,000 140,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費
取替(始端側) 取替(終

端側) 打換
定期点検

350 5,000 50,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費 断面修復、橋台補修等 定期点検

350 4,000 10,000 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅱ

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅲ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R4 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

12.0

144 BR0-094072-00157 梓橋 中梓線 15.7 6.6

145 BR0-094072-00158 りんどう大橋 山梨子・茗ケ沢線 462.0

1962

2002

3.8

146 BR0-094072-00159 第３橋 成沢・県境線 4.0 4.4

147 BR0-094072-00160 第４橋 成沢・県境線 3.9

7.6148 BR0-094072-00162 第１橋 夕狩・北条線 4.6

1962

1962

1963

7.1

149 BR0-094072-00163 第２橋 夕狩・北条線 4.7 6.9

150 BR0-094072-00164 第３橋 夕狩・北条線 4.5

7.0

151 BR0-094072-00165 第７橋 夕狩・北条線 4.7 7.0

152 BR0-094072-00166 第８橋 夕狩・北条線 4.6

1963

1973

1973

1963

5.0

153 BR0-094072-00167 第１０橋 夕狩・北条線 3.4 7.0

154 BR0-094072-00168 第１橋 夕狩・慈生会線 4.9

155 BR0-094072-00169 第１橋 柏沼線 4.3 7.3

1959

1973

1958
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管理橋梁の対策時期と費用(13/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費 更新 定期点検

350 2,000 5,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅰ

R2 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R4 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

5.3156 BR0-094072-00170 第１橋 迯室・矢ノ目線 4.81963

4.1

157 BR0-094072-00171 第２橋 迯室・田島線 3.0 3.9

158 BR0-094072-00172 第２橋 大久保・追田原線 4.1

7.5

159 BR0-094072-00173 第１橋 西田・旗鉾線 4.5 6.0

160 BR0-094072-00174 第１橋 新黒田・松沼線 7.0

1973

1963

1997

2017

5.4

161 BR0-094072-00175 第１橋 旧黒田・中学校線 3.9 4.6

162 BR0-094072-00176 第１橋 旧黒田・前原線 3.6

4.4

163 BR0-094072-00177 第１橋 農協・旧黒田線 3.0 2.4

164 BR0-094072-00178 第１橋 音羽町１・中学校線 3.5

1963

1963

1958

1963

4.5

165 BR0-094072-00179 第２橋 音羽町１・中学校線 3.6 5.4

166 BR0-094072-00180 第１橋 音羽町２・幸町３線 3.7

5.2

167 BR0-094072-00181 第１橋 役場・本町１線 2.1 5.3

168 BR0-094072-00182 第１橋 幸町３・立岩線 3.3

1963

1958

1985

1968
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管理橋梁の対策時期と費用(14/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

8,000 8,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検 設計費

350 350 3,000

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R2 Ⅱ

3.9

169 BR0-094072-00183 第１橋 上川・羽原線 3.5 6.5

170 BR0-094072-00184 第１橋 上川・秋山沢線 4.5

6.3

171 BR0-094072-00185 第３橋 田中・千波線 8.4 4.8

172 BR0-094072-00186 第１橋 羽原・山梨子線 3.0

1964

1963

1992

1985

4.0

173 BR0-094072-00187 第１橋 羽原・後藤橋線 4.8 5.9

174 BR0-094072-00188 第１橋 水溜線 3.0

5.3

175 BR0-094072-00189 東狸久保跨線橋（黒田原寄り） 新田・田中線 22.0 3.1

176 BR0-094072-00190 田中橋 高久駅東線 4.8

1963

1973

1979

1960

4.2

177 BR0-094072-00191 第１橋 矢ノ尻１号線 4.4 4.8

178 BR0-094072-00192 第１橋 高久・熊久保線 5.0

6.0

179 BR0-094072-00193 高久歩道橋 高福寺・芦ノ又線 23.3 2.8

180 BR0-094072-00194 第１橋 高久駅・渡久保線 3.6

1976

1958

1978

1981

181 BR0-094072-00195 第１橋 岡室・薄室線 3.0 4.61998

-163-



管理橋梁の対策時期と費用(15/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

設計費 断面修復、橋面防水等 定期点検 定期点検

3,000 20,000 350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

断面修復、橋台補修 定期点検 定期点検

3,036 350 350

R3 Ⅲ

R3 Ⅰ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅲ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

4.2182 BR0-094072-00196 第１橋 丸山・一ツ樅線 3.9

4.8

183 BR0-094072-00197 第２橋 丸山・一ツ樅線 2.4 7.1

184 BR0-094072-00198 山橋 茅沼・菱喰内線 4.4

1956

1998

1973

7.6

185 BR0-094072-00199 第１橋 松田・大日向線 3.4 4.4

186 BR0-094072-00200 第１橋 大同組合・鞍掛線 4.1

3.4

187 BR0-094072-00201 第１橋 大同３１号線 3.4 5.0

188 BR0-094072-00202 第１橋 喰木原中央線 2.9

2003

1965

1965

1963

4.5

189 BR0-094072-00203 第１橋 喰木原６号線 3.4 4.5

190 BR0-094072-00204 第１橋 喰木原７号線 3.2

8.2

191 BR0-094072-00205 第１橋 北原南線 3.6 4.0

192 BR0-094072-00206 第１橋 池田・高久駅線 2.3

1963

1964

1963

1996

4.6

193 BR0-094072-00207 第３橋 池田・高久駅線 3.0 9.0

194 BR0-094072-00208 第１橋 池田・長南寺線 3.3

1987

1963
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管理橋梁の対策時期と費用(16/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費
打換 ひび割れ注入&断

面修復
定期点検

350 1,000 15,000 350

断面修復、防護柵修繕
等

定期点検 定期点検

2,937 350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅱ

R4 Ⅰ

R4 Ⅰ

R4 Ⅱ

R3 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R3 Ⅲ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

R3 Ⅰ

8.7

195 BR0-094072-00209 第１橋 穂積１８号線 2.5 6.5

196 BR0-094072-00210 第１橋 穂積・大日向線 3.1

1971

1963

5.0

197 BR0-094072-00211 第３橋 山梨子・茗ケ沢線 4.3 6.9

198 BR0-094072-00212 大石中央橋 穂積２５号線 3.0

6.7

199 BR0-094072-00213 第３橋 漆塚・松田線 3.4 7.5

200 BR0-094072-00214 第４橋 漆塚・松田線 4.7

1963

2001

1963

1973

7.2

201 BR0-094072-00215 第７橋 漆塚・松田線 4.0 7.1

202 BR0-094072-00216 第８橋 漆塚・松田線 4.6

3.8

203 BR0-094072-00217 第９橋 漆塚・松田線 4.9 6.3

204 BR0-094072-00218 第２橋 大島・北条線 2.8

1973

1973

1973

1958

4.5

205 BR0-094072-00219 第３橋 大島・北条線 5.4 6.1

206 BR0-094072-00220 第１橋 大島中央線 2.5

207 BR0-094072-00221 第１橋 大島２号線 4.5 6.2

1958

1986

1958

-165-



管理橋梁の対策時期と費用(17/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R4 Ⅰ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R3 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅰ

R4 Ⅰ

R4 Ⅰ

R3 Ⅰ

R4 Ⅱ

R4 Ⅰ

R4 Ⅰ

2.3208 BR0-094072-00222 第１橋 大島・高津線 65.32000

5.6

209 BR0-094072-00223 第１橋 中原中央線 3.4 5.6

210 BR0-094072-00224 第２橋 中原中央線 4.1

6.0

211 BR0-094072-00225 第１橋 中原３号線 2.6 4.6

212 BR0-094072-00226 第１橋 中原４号線 2.0

1973

1973

1985

1985

5.1

213 BR0-094072-00227 第１橋 高津・千振線 4.7 4.0

214 BR0-094072-00228 第２橋 高津・千振線 3.6

6.9

215 BR0-094072-00229 第３橋 高津・千振線 2.9 8.4

216 BR0-094072-00230 第１橋 田島・豊津線 4.0

1963

1963

1963

1995

4.2

217 BR0-094072-00231 第２橋 田島・豊津線 2.8 7.0

218 BR0-094072-00232 第１橋 緑野線 4.4

5.0

219 BR0-094072-00233 千振橋 保育所・一本木線 4.4 6.8

220 BR0-094072-00234 第１橋 柏台６組線 3.0

1995

1955

1958

2000
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管理橋梁の対策時期と費用(18/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 設計費 断面修復、橋面防水等 定期点検

350 4,000 10,000 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検

350 350

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R3 Ⅰ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅰ

R4 Ⅰ

R4 Ⅲ

R4 Ⅰ

R4 Ⅱ

R4 Ⅰ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

6.5

221 BR0-094072-00235 第１橋 大谷１・大谷３線 3.5 4.9

222 BR0-094072-00236 第１橋 大谷２・大谷３線 2.0

3.3

223 BR0-094072-00237 第１橋 大谷４・大谷５線 2.3 6.2

224 BR0-094072-00238 第１橋 上半俵線 3.3

1965

1982

1990

1960

5.0

225 BR0-094072-00239 第２橋 上半俵線 2.4 3.3

226 BR0-094072-00240 第１橋 下半俵・蕪中線 2.3

5.2

227 BR0-094072-00241 第２橋 室野井・六斗地線 2.5 4.0

228 BR0-094072-00242 第３橋 横沢・六斗地線 3.1

1960

1975

1960

1963

3.6

229 BR0-094072-00243 第１橋 伊藤台・横沢線 4.5 3.9

230 BR0-094072-00244 第２橋 伊藤台・横沢線 2.7

5.4

231 BR0-094072-00245 第３橋 守子・室野井線 3.4 7.5

232 BR0-094072-00246 湯川橋 上守子・那須高原線 4.5

1965

1965

1987

1999

233 BR0-094072-00247 美和ヶ沢橋 湯本・横沢線 3.0 4.51963
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管理橋梁の対策時期と費用(19/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

定期点検 設計費
ひび割れ注入&断面修
復&炭素繊維シート接

着&足場工 打換
定期点検

350 1,000 9,000 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 設計費　定期点検 更新

288 4,350 10,000

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 設計費
ひび割れ注入&断面修

復等
定期点検

288 5,478 10,000 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検 設計費

288 350 2,000

定期点検 定期点検

288 350

1962

1973

4.5

243 BR0-094072-00259 第１橋 板屋・蓑沢線 3.5 5.8

244 BR0-094072-00260 第２橋 板屋・蓑沢線 3.0

1930

1965

1963

1963

4.0

245 BR0-094072-00261 第１橋 丸作線 2.4 4.0

246 BR0-094072-00262 第１橋 白井・小山線 2.0

5.2

239 BR0-094072-00254 第２橋 黒田原・松ノ倉線 2.3 7.0

240 BR0-094072-00255 第１橋 池田観音坂線 3.2

1957

1963

1996

1975

7.5

241 BR0-094072-00256 大沢橋 山中中央線 4.5 6.7

242 BR0-094072-00257 第２橋 平田・水塩大久保線 2.3

4.6

235 BR0-094072-00249 第１橋 夕狩線 2.3 4.1

236 BR0-094072-00250 第１橋 矢ノ目南線 4.4

1955

1955

1968

6.8

237 BR0-094072-00251 湯川橋 那須高原５号線 4.6 4.2

238 BR0-094072-00253 第１橋 黒田原・松ノ倉線 7.3

5.5234 BR0-094072-00248 第１橋 湯本・伊藤台線 3.3 R4 Ⅱ

R5 Ⅰ

R5 Ⅲ

R5 Ⅱ

R5 Ⅰ

R5 Ⅱ

R5 Ⅱ

R5 Ⅰ

R5 Ⅰ

R5 Ⅰ

R5 Ⅱ

R5 Ⅱ

R5 Ⅰ
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管理橋梁の対策時期と費用(20/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

8,000 8,000

定期点検 定期点検

288 350

定期点検 定期点検

350 350

定期点検 定期点検 設計費

455 350 3,000

定期点検 設計費 定期点検

350 3,000 350

定期点検 設計費 定期点検

350 3,000 350

R3 Ⅰ

R6 Ⅱ

R4 Ⅱ

R4 Ⅱ

6.3

258 BR0-094072-00274 白戸川橋 大沢線 10.5

259 BR0-094072-00275 行谷橋

256

R5 Ⅰ

R5 Ⅰ

R5 Ⅰ

R5 Ⅱ

R5 Ⅰ

R5 Ⅰ

R2 Ⅱ

R5 Ⅰ

7.2

8.8

251 BR0-094072-00267 第１橋 深所線 2.6 4.1

252 BR0-094072-00268 第１橋 睦家・長貫線 3.4

1958

1965

R5 Ⅰ247 BR0-094072-00263 獅子舞橋 芦野・吉野目線 14.2 7.2

248 BR0-094072-00264 上白井橋 芦野・吉野目線 12.8

1996

1996

6.6

249 BR0-094072-00265 第１橋 大久保・塩阿久津線 3.3 6.5

250 BR0-094072-00266 第２橋 大久保・塩阿久津線 2.0

1963

1963

横目橋

大沢線 4.7 5.1

1935

1954

1954

4.9

253 BR0-094072-00269 欄実橋 峯岸・脇沢線 3.4 6.3

254 BR0-094072-00270 緑樹苑こ線道路橋 後藤橋南線 31.2

255 BR0-094072-00271 菖蒲橋 西坂線 11.0 5.6

4.7

257

BR0-094072-00272 多羅沢橋 戸能線 18.3

2002

1978

1993

2001

舟戸線 5.0 6.5BR0-094072-00273
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管理橋梁の対策時期と費用(21/21)

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

直近点検

架設年
幅員
(m) 年度 結果

対策内容・時期・工事費（千円）

No.
整理
番号

橋梁名 路線名称
橋長
(m)

定期点検 設計費　定期点検 断面修復、橋台補修等

288 4,350 10,000

定期点検 定期点検 設計費

455 350 3,000

定期点検 定期点検

350 350

63,052 54,846 64,856 90,000 65,000 90,000 10,000 141,300 68,000 151,500

0 55,011 0 0 0 50,000 90,000 15,000 0 0

6,912 1,260 61,600 63,200 16,800 8,400 1,050 61,600 62,850 16,800

8,140 23,500 24,035 15,500 9,000 20,000 14,000 5,000 15,000 21,000

78,104 134,617 150,491 168,700 90,800 168,400 115,050 222,900 145,850 189,300

設計費

合計（千円）

R5 Ⅲ

R6 Ⅱ

R3 Ⅰ

修繕費計

更新費計

1931

1994

2.8

点検費計

260 BR0-094072-00276 １号橋 睦家・旧中学校線 4.61958

5.2

261 BR0-094072-00277 泡鳴橋 舟戸線 5.0 6.5

262 BR0-094072-00278 山橋（高野川） 茅沼・菱喰内線 16.4
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